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PRÓLOGO 

 

Este libro trata de la elaboración de un presupuesto, con un ejemplo claro de una obra 

civil, su presupuesto y una guía de análisis de precios práctica con noventa y seis rubros. 

Este ejemplar, se encuentra dividido en cinco capítulos que continuación detallaremos: 

Capítulo I: Introducción a los presupuestos.  Aquí estaremos analizando sobre las 

definiciones y conceptos de: obras civiles, la introducción a los presupuestos, 

etapas de un presupuesto, elementos de un presupuesto, listado de rubros de un 

proyecto, cantidades o volúmenes de obra, precios unitarios, costos directos, 

costos indirectos, costos administrativos o de operación, costos impositivos, costos 

financieros, utilidades, clasificación de los presupuestos, pasos para la elaboración 

de un presupuesto.  

Capitulo II: Análisis de precios unitarios. Los componentes principales de un análisis 

de precios (equipo y maquinarias, mano de obra, materiales y transporte). 

Capitulo III. Presupuesto referencial de una vivienda. Es te capítulo es más práctico, 

constaremos con la elaboración de una guía de un presupuesto referencial de una 

vivienda de 108 metros cuadrados de una sola planta, en lo que incluyen noventa 

y seis rubros con sus respectivos APUs. 

Capitulo IV: Parámetro de calidad. Como especificaciones técnicas, generales y 

detalladas, manera de expresarlas, tipos de especificaciones. 

Capitulo V: Reajustes de precios. Formulas polinómica, reajustes provisionales y 

definitivos. 
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CAPITULO I. INTRODUCIÓN A LOS PRESUPUESTOS 

 

Las cinco ramas que más aportan al PIB en el Ecuador son: la manufactura, petróleo 

y minas, comercio, construcción, enseñanzas y servicios sociales y de salud. De las 

17 ramas de actividad de la economía ecuatoriana, la construcción, en 2019, fue el 

quinto sector que más aportó al PIB con un 8,17 % (Nota del sector construcción 

en Ecuador, n.d.).la pandemia (COVID 2019) a nivel mundial  sin duda alguna afecto 

a este sector que se jacta como un dinamizador de la economía local y 

mundial.(Julio et al., n.d.) La relación entre la economía global y el sector de la 

construcción es fundamental, este no sólo es un indicador del crecimiento 

económico, sino también un motor que impulsa el empleo, la inversión y la 

demanda de bienes y servicios. A su vez, está influenciada por factores 

macroeconómicos, como las políticas gubernamentales, las tasas de interés, los 

ciclos económicos y las tendencias globales hacia la sostenibilidad y la innovación 

tecnológica.(Flores et al., n.d.-b) 

En El Ecuador 2022 la inversión en obras civiles pública llegó aproximadamente a 

$1200 millones, en el 2023 $1500 millones. (clave,2023). 

 

1. Obras civiles  

Una obra civil se refiere a la construcción de cualquier obra sea en cualquier rama 

de la ingeniería, Vías, Hidráulica, sanitaria y estructural que refiere a la creación, 

diseño, mantenimiento y reparación de estas infraestructuras esenciales para el 

funcionamiento de la sociedad.(Flores et al., n.d.-a) Este tipo de proyectos 
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generalmente involucra la construcción de estructuras y sistemas que facilitan el 

transporte, la gestión de recursos naturales, la comunicación y otros servicios 

públicos. Las obras civiles suelen ser de gran escala en que están más relacionadas 

con la infraestructura pública y colectiva.(Ing. Julio Intriago, Ing Lenin Mendoza, 

Juan Arequipa, Tyrone Cansino, n.d.). 

2. Introducción al Presupuesto 

A pesar de la importancia que reviste la temática sobre la elaboración y cálculo de 

presupuestos de construcción, los esfuerzos realizados hasta la fecha por un 

universidades y entidades gremiales relacionados con tanta importancia, sector 

productivo, no han conseguido establecer procedimientos unificados que sean 

reconocidos y aceptados por todos los actores de la contratación de obras tanto 

en el sector público como en el sector privado. Existen muchos criterios que no han 

sido unificados por los entes gremiales de la construcción hablemos de los colegios 

de Ingenieros Civiles, Cámara de Construcción etc. so a pesar de los avances 

tecnológicos de software que nos facilitan y agilitan los procesos. La investigación 

desde la docencia ha llevado en este libro el interés de establecer y definir 

metodologías y conceptos que permitan a los profesionales y entidades 

involucradas en la ejecución de obras y proyectos unificar los criterios técnicos con 

el objetivo fundamental de poder calcular presupuestos referenciales reales y 

ofertas técnico económicas consistentes, que permitan ejecutar la obra dentro del 

plazo propuesto para la misma y cumplimiento con las especificaciones y requisitos 

de calidad establecidos en los pliegos de contratación, para asegurar su durabilidad 

y funcionalidad a lo largo de la vida útil para la que fue planificada y diseñada.  

3. Etapas de un presupuesto 

Según (Alban, 2015) dentro de las etapas de desarrollo de un presupuesto tenemos 

las siguientes: 
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§ Estimativo preliminar: presupuesto aproximado calculado en base a 

esquemas básicos, que no tiene el grado de elaboración, ni sustentación que 

se puede lograr cuando se dispone de los anteproyectos arquitectónicos y 

estructurales. Para estos casos es usual, establecer un precio por metro 

cuadrado de construcción, para determinar el costo total de un proyecto. 

§ presupuesto preliminar: su resultado sirve como base para determinar la 

rentabilidad de un proyecto, enfocado al estudio de pre factibilidad 

económica Del mismo, y servir como base para el siguiente paso, es decir, 

el análisis de factibilidad del proyecto. 

§ presupuesto a nivel de anteproyecto: este presupuesto se lo calcula en base 

a los anteproyectos, arquitectónicos y estructurales, por lo menos, debiendo 

tener un aceptable grado de aproximación en relación al presupuesto 

definitivo, con una desviación de +/- el 10% En relación a su costo real. 

§ presupuesto definitivo: esta última etapa de cálculo del presupuesto debe 

realizarse contando con las Versiones definitivas de los diseños, 

arquitectónicos, estructurales, de instalaciones, especificaciones técnicas, 

validaciones, de los volúmenes de obra, programación y plazo de 

construcción, actualizaciones de precios y flojos de recursos a nivel de 

ingresos y egresos. 

§ Ajustes posteriores al presupuesto: a partir del presupuesto definitivo, se 

realizan actualizaciones debido a variaciones de precios de insumos, 

cambios en las especificaciones técnicas, o cambios en el esquema básico 

del proyecto. 
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4. Elementos del presupuesto 

El objetivo principal de calcular un presupuesto es determinar de manera anticipada 

el valor de un proyecto, con un porcentaje de aproximación aceptablemente 

bueno.  

El segundo objetivo es que el mismo sea elaborado, de tal manera que permita su 

seguimiento y control, con objeto de que el propietario de la obra o el director de 

ella pueda conocer de manera oportuna y eficiente, en cada etapa de un proceso, 

la ubicación exacta del valor de un proyecto en ese momento. 

El costo total de construcción de un proyecto se le obtiene en base a los siguientes 

elementos: 

• Listado de rubros o unidades de obras necesarios para ejecutar el proyecto, 

con su respectiva unidad de medida y/o pago; 

• Cantidades o volúmenes de obra en cada uno de los rubros; 

•  Precio unitario de cada rubro. 

El presupuesto se calcula en base a la sumatoria de los resultados parciales 

obtenidos al multiplicar la cantidad de obra de cada rubro por su respectivo precio 

unitario. 

5. Listado de rubros del proyecto 

Con objeto de organizar de manera ordenada y adecuada el presupuesto, es 

conveniente dividirlo en capítulos. A continuación, se mencionan los más comunes 

en los proyectos de edificación, y dentro de cada capítulo, los rubros o unidades 

de obra, que lo integran: 

§ Preliminares: limpieza del terreno, replanteo y nivelación, construcciones 

provisionales, instalaciones provisionales, accesos temporales. 
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§ Movimiento de tierra: excavación, sustitución o mejoramiento del suelo, 

relleno compactado con material del sitio o importado. 

§ Cimentaciones: pilotes, vientos de hormigón simple, hormigón, ciclópeo, 

cimientos de piedra, acero, de refuerzo. 

§ Estructura de hormigón armado: columnas de hormigón simple, vigas, de 

hormigón simple, losas, de hormigón simple, acero, de refuerzo, riostras de 

hormigón simple, bloques de adivinamiento.  

§ Albañilería: contra piso, pared de bloque, pared de ladrillo, enlucidos, 

Mesones, aceras, bordillos, filos de ventanas, aleros, viguetas, Pilaretes, 

dinteles, goteros, impermeabilizaciones. 

§ Acabados: revestimiento de pisos, revestimiento de pared, muebles de 

cocina y baño, ventanas y puertas, clósets, barrederas, cielo falso, rejas de 

seguridad, enchapes. 

§  Instalaciones eléctricas: puntos de iluminación, puntos de toma, corrientes, 

puntos de voz y datos, lámparas, apliques, reflectores, sistemas de audio y 

Video, instalaciones especiales. 

§ Instalaciones sanitarias: puntos de agua potable, puntos de desagüe, piezas 

sanitarias, grifería, llaves, de control, cajas de revisión, sistemas de 

alcantarillado exterior, equipos de bombeo. 

§ Equipos especiales: ascensor, transformadores, generadores. 

El listado anterior es sólo explicativo y en ningún caso limitante, y deberá adaptarse 

a las características propias de cada proyecto, sobre todo, en lo relacionado con el 

tipo y calidad de los materiales de los distintos capítulos, de acuerdo a lo 

establecido en las especificaciones técnicas de cada obra. 
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6. Cantidades o volúmenes de obra 

El paso siguiente es determinar las cantidades de obra de cada uno de los rubros 

del proyecto, en base a la medición en los planos físicos y/o digitales de las 

diferentes áreas o ambientes que componen el proyecto. 

En el caso de un concurso de ofertas, en el que se realiza un proceso de 

contratación con gesto de seleccionar al profesional o a la empresa encargada de 

la construcción de un proyecto, las cantidades de obra de cada rubro son calculadas 

por la entidad propietaria de la obra a construirse, sea esta pública o privada. para 

el caso de que el propietario de la obra sea el mismo constructor, este será el 

responsable de calcular y establecer las cantidades de obra de cada rubro. 

En ambos casos, es fundamental que listado de rublos esté completo, es decir, 

considere todas las actividades necesarias para completar el proyecto de manera 

adecuada, y las cantidades de obra también deben ser reales, para poder obtener 

un presupuesto que permita determinar el proyecto con la cantidad especificada y 

en el tiempo previsto. 

En el texto “Presupuesto de construcción” De la uno actor colombiano, Juan 

Guillermo, Consuegra, se detalla en las distintas metodologías existentes para el 

cómputo de las cantidades o volúmenes de obra, siendo las más usuales los 

siguientes: 

- Sistema inglés  

- Sistema de eje universal 

- Sistema de recintos 

- Método Vargas 

- Sistema Construplan  

- Método Construcad. 
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Por lo tanto, si algún lector desea profundizar en este tema específico, podrá 

recurrir a las fuentes citadas. 

7. Precio unitario de cada rubro 

El precio unitario de un rubro de construcción está integrado por la sumatoria de 

los costos directos y los costos indirectos. 

Se define como costos directos a la sumatoria de los insumos que intervienen 

directamente en la elaboración de un rubro o unidad de obra. 

 

Se entiende como insumo a: mano de obra directa, los materiales, los equipos, las 

herramientas y el costo de transporte de los elementos antes mencionados y que 

sean utilizados directamente en la elaboración de un rubro determinado. Por lo 

tanto, los costos directos o insumos utilizados para un rubro no son necesariamente 

iguales a los insumos requeridos para otro rubro.  

Los costos indirectos en cambio son aquellos ingresos que no intervienen 

directamente en la elaboración de un rubro específico, pero que sean necesarios 

para que puedan llevarse a cabo todos los logros de un proyecto. Dentro de esta 

definición se encuentran: los salarios del personal técnico y/o administrativos que 

prestan sus servicios, tanto en la oficina central de una empresa u organización 

como en la obra; Los costos de funcionamiento de la oficina central y de la oficina 

e infraestructura requerida en el sitio del proyecto; Los costos financieros generados 

para la emisión de garantías, pólizas, de seguro, créditos de entidades bancarias 

y/o proveedores, y capital de operación; Los costos impositivos nacionales o 

locales; La utilidad esperada por el contratista de una obra, los imprevistos de 

construcción, costos de control de calidad y seguridad Industrial, si es que estos no 
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han sido considerados como parte de los costos directos, y los costos de 

fiscalización del proyecto, si es que así lo determina los Pliegos o documentos de 

contratación de la obra a presupuestar. Los conceptos aquí establecidos son de 

carácter general y en capítulos posteriores se analizará cada uno de ellos con 

suficientes detalles. 

La diferencia entre los costos directos y los costos indirectos, Es que los primeros 

son imputables a cada uno de los logros del presupuesto, mientras que los 

segundos deben ser amortizados y repartidos, entre todos los rubros del mismo. 

Por esta razón, los costos indirectos suelen expresarse como un porcentaje de los 

costos directos en base a la siguiente expresión: 

 

%CI=!!"#$%&'($	*+	,&!	-$!%&!	(.*('+/%&!/&!%&!	*('+/%&	%&%$,	*+,	0'&1+/%& "#100 

 

Costos directos 

Se había indicado que los costos directos se refieren a la mano de obra, los 

materiales, los equipos, las herramientas y los transportes requeridos para la 

elaboración de un robo. Analicemos con más profundidad cada uno de los insumos 

mencionados. 

Mano de obra 

Para calcular el coste de la mano de obra de un rubro, se establece en primer lugar 

la cuadrilla del trabajo que va a ejecutar el mismo. Asociado al grupo de trabajo 

está el rendimiento, es decir, el tiempo que va a emplear la cuadrilla en elaborar 1 

U del rubro analizado. El tercer elemento requerido para el cálculo del costo de 



Presupuesto de obras civiles 

 

 

14 

mano de obra de un rubro es el costo horario real de cada uno de los integrantes 

de la cuadrilla de trabajo. 

En función de lo anterior, el coste de la mano de obra de un rubro es igual a la 

sumatoria de la multiplicación del número de obreros de cada categoría por el 

rendimiento o tiempo en horas que emplea los obreros en elaborar una unidad del 

rubro y por el coste horario real de cada categoría de trabajadores. 

&'( = *+,-./01-	(4/. (6070/8):(;7<=1,17<./	7<	>/0-8):(&/8./	ℎ/0-01/	;7-@) 

En la expresión anterior, el rendimiento de la mano de obra está expresado en 

“horas hombres”, Es decir, el número de horas que emplea cada trabajador en 

ejecutar una unidad del rubro analizado. Existe otra manera de precisar los 

rendimientos de mano de obra y es en “número de unidades por hora”. 

En el capítulo correspondiente a mano de obra, se analizará en qué casos se utiliza 

el rendimiento expresado en cada una de las unidades descritas Y la relación 

existente entre las dos maneras de expresar los rendimientos. En la fórmula arriba 

mencionada existe el término “costo horario real”, El cual contiene tanto el costo 

básico de la hora de un trabajador, el cual se incrementan los costes ocasionados 

por el pago de los valores correspondientes a las prestaciones sociales y 

obligaciones patronales, a las que tienen derecho todos los trabajadores y obreros 

del país de acuerdo a la Legislación laboral vigente. En el capítulo correspondiente 

se analizará el detalle cada uno de los conceptos que intervienen en el cálculo del 

costo horario real. También se estudiará la influencia en el costo de mano de obra 

de aquellos gastos relacionados con la misma, como son: elementos de seguridad 

industrial, implementos de trabajo, alimentación, transporte interno y externo, 

hospedaje, etc. 
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En el capítulo de mano de obra, se analizará también la utilización de diferentes 

formatos o formularios existentes para el cálculo de análisis de precios unitarios. 

Materiales 

Para el cálculo del costo de materiales de un rubro, se requieren los siguientes 

datos: listado de materiales necesarios para la elaboración de un rubro, la cantidad 

de cada uno de ellos y el precio de adquisición de cada material. 

En el capítulo correspondiente en este concepto, se analizará la relación directa 

entre el listado de materiales necesarios para cada rubro y su cantidad, con las 

especificaciones técnicas de construcción del proyecto del cual se requiere calcular 

su presupuesto. 

Se estudiará también los elementos adicionales que intervienen en la definición de 

la cantidad de cada material: porcentajes de desperdicios y mermas, Número de 

usos de los materiales, estadísticas de consumo, de materiales, etc. 

En cuanto al precio de adquisición de los materiales, se deberán tomar en cuenta 

los siguientes elementos: descuentos por volumen, manipuleo, transporte, 

bodegaje, etc. 

Equipos y herramientas 

En el cálculo del costo de equipos y herramientas intervienen, básicamente el 

número de elementos de cada tipo de equipo, el costo horario de cada equipo y 

el rendimiento o el tiempo en horas necesario para la elaboración de un rubro. 

El Tipo y número de equipos dependerá de las condiciones de trabajo y de las 

especificaciones técnicas. 
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Para la determinación de los costos horarios de los equipos se establecerá una 

metodología que considere la composición del mismo en lo relacionado a los 

costos de propiedad y a los costos de operación. También se analizará el origen de 

los equipos, es decir, si son propios o alquilados. 

Se estudiará también los rendimientos de los equipos y los factores que incluyen 

en los mismos. 

Transporte 

Para la estimación de los costos de transporte, se considera la posibilidad de que 

los mismos sean, incluidos dentro de los costos directos, de los costos indirectos o 

una combinación de ambos casos. 

En el caso de considerarlos como un costo directo, los elementos que intervienen 

en su cálculo son las distancias de transporte y la tarifa del mismo determinada por 

la unidad: m3-km, ton-km, u, viaje, etc. 

Costos indirectos 

En el capítulo correspondiente a los costes indirectos, llamados también costos 

generales por algunos autores, se determinará en detalle los gastos Relacionados 

con los siguientes conceptos: gastos administrativos, o de operación de la oficina 

central o de obra, costos impositivos, costos financieros, utilidad, imprevistos y 

otros. 

Costos administrativos o de operación de la oficina Central 

Aquellos que representan la estructura Ejecutiva, administrativa y de planta de una 

empresa: costos reales totales del personal, técnico y administrativo, pago de 

alquileres, depreciación De bienes muebles e inmuebles, pago de servicios, 

mantenimiento de equipos, instalaciones y vehículos, gastos de organización, pago 
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de obligaciones legales, contratación, de seguros, materiales de consumo y de 

limpieza, capacitación del personal, Promoción de la empresa, gastos de concursos, 

no obtenidos y proyectos no relacionados, actividades culturales, sociales y 

deportivas. 

Costos administrativos o de operación de obra 

Gastos reales y totales del personal técnico y en administrativo de obra, 

movilización del personal, depreciación y funcionamiento de vehículos, equipos de 

comunicación, pago del servicio, depreciación de muebles e inmuebles, 

construcciones, provisionales, materiales de oficina y limpieza, obligaciones, 

contractuales, complementación del contrato, preparación de la oferta, etc. 

Costos impositivos 

Impuesto de la renta y su respectiva retención en la fuente. Otros impuestos locales 

o provinciales. 

Costos financieros 

Costos generados para la emisión de la garantía del buen uso de anticipo, garantía 

de fiel, cumplimiento del contrato, garantía de buena calidad, de materiales, capital 

de operación, créditos bancarios, créditos de proveedores, póliza todo riesgo del 

contratista, póliza para transporte de materiales y equipos, póliza para 

instalaciones, del contratista, póliza de accidentes personales, de vida e invalidez, 

total o Permanente del personal, etc. 

Utilidad 

Se analizarán los parámetros que influyen en el cálculo de la Utilidad de un 

proyecto: costo del dinero, inflación, desarrollo tecnológico, del constructor o de 
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la empresa, constructora, riesgo de la inversión, etc. Y su resultado económico para 

ser considerado dentro de los costos indirectos. 

Otros costos indirectos 

• Imprevistos 

• Costos de fiscalización interna o externa. 

• Supervisión 

• Control de calidad y costos de la no calidad 

•  Permisos y aprobaciones 

Clasificación de los presupuestos 

Como se dijo anteriormente, el presupuesto de un proyecto puede ser calculado 

con mucho detalle y por ende, con el porcentaje de aproximación bastante alto, 

cuando se dispone de los estudios, planos y especificaciones necesarios para la 

etapa de ejecución del proyecto. 

En este caso, la metodología del cálculo del presupuesto se basará en los criterios 

expuestos anteriormente y que serán detallados con mucho detalle en los capítulos 

siguientes.  

Sin embargo, cuando se requiere establecer el valor de un proyecto que se 

encuentre en otra etapa de desarrollo: prefactibilidad, factibilidad, etc., se pueden 

calcular los mismos utilizando métodos alternativos como modelos para métricos, 

costos globales por capítulos, equipos actualizados, analogías con proyectos 

similares, cuyos resultados obviamente no tendrán el grado de aproximación de un 

proyecto para su ejecución, pero que servirán para propósitos de etapas, de 

revisión conceptual, estimativos, para licitar, inicio de resultados, de eliminares y de 

ingeniería básica, Anteproyectos, etc. 
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Pasos para la elaboración de un presupuesto  

• Planeación. El primer paso en la elaboración presupuestal es la planeación o 

preiniciación, la cual consiste en tener de forma anticipada todos los recursos 

y elementos necesarios para su ejecución.  

• Elaboración. 

• Ejecución.  

• Control.  

• Evaluación. 
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CAPITULO II. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

 

Un análisis de precios unitarios (APU) es un proceso que desglosa y calcula el costo 

de cada unidad de trabajo o recurso utilizado en un proyecto de construcción o 

ingeniería. Este análisis permite conocer de manera detallada el costo de cada 

actividad, considerando todos los insumos, mano de obra, equipo, maquinaria y 

otros gastos necesarios para ejecutar una tarea específica. 

1. Componentes principales de un análisis de precios unitarios: 

Según resoluciones SERCOP los principales componentes de un análisis de una 

hoja APU son: 

1. Equipos y maquinaria: Incluye el costo de alquiler o amortización de la 

maquinaria y equipos necesarios para la tarea (excavadoras, grúas, etc.). 

2. Mano de obra: Se considera el costo del personal requerido para ejecutar la 

actividad, incluyendo su salario, prestaciones y otros beneficios. 

3. Materiales: Incluye el costo de los materiales necesarios para realizar la 

tarea, como cemento, acero, madera, entre otros. 

4. Transporte: incluye el costo que resulta de acarrear los materiales a una zona 

determinada, como préstamo importado o material de la zona.  
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En la Figura 1 podemos apreciar los elementos que conforman la hoja APU. 

A continuación, hablaremos más detallados de cada uno de ellos: 

Mano de Obra: 

El cálculo del costo de la mano de obra para un rubro implica tres elementos 

fundamentales: 

1. Cuadrilla de trabajo: Se define el grupo de trabajadores necesario para 

ejecutar una actividad, en nuestro país estos valores los podemos descargar 

de la página de la Contraloría General del Estado y/o de la Cámara de la 

Construcción 

2. Rendimiento: Es el tiempo que la cuadrilla emplea en elaborar una unidad 

del rubro, expresado en "horas hombre" (tiempo por trabajador) o en 

"número de unidades por hora". 

El rendimiento de la cuadrilla puede estar expresado de dos formas: la primera 
es la denominada “horas-hombre”, que significa el tiempo en horas que 
requiere cada uno de los integrantes de la cuadrilla de trabajo, para en 
conjunto elaborar una unidad del rubro analizado. La segunda manera de 
expresar los rendimientos es el número de unidades del rubro analizado que 
serán ejecutados por la cuadrilla de trabajo en la unidad de tiempo 
establecida (hora o jornada de 8 horas).  

3. Costo horario real: Se calcula el costo por hora de cada trabajador, 

considerando su salario base y las prestaciones sociales y obligaciones 

patronales establecidas por la legislación vigente. 

Materiales: 

El cálculo del costo de materiales requiere: 
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1. Listado de materiales: Detallar los materiales necesarios para el rubro y las 

cantidades requeridas. 

2. Precio de adquisición: Incluir el precio por unidad de material, considerando 

descuentos por volumen, costos de manipuleo, transporte, y 

almacenamiento. 

Además, se deben tomar en cuenta desperdicios y mermas y las especificaciones 

técnicas del proyecto para definir correctamente la cantidad de materiales. 

Equipos y Herramientas: 

El costo de equipos y herramientas se determina considerando: 

1. Número de equipos: Según las necesidades técnicas y condiciones de 

trabajo del proyecto. 

2. Costo horario: Se calcula el costo por hora del equipo, considerando tanto 

los costos de propiedad (compra, mantenimiento) como los costos de 

operación (combustible, personal, etc.). 

3. Rendimiento del equipo: El tiempo necesario para ejecutar el trabajo con 

cada equipo, tomando en cuenta su tipo y especificaciones. 

Transporte: 

El costo de transporte puede ser directo o indirecto, dependiendo de si se asigna 

al rubro específico o se incluye en otros costos generales. Para el cálculo como 

costo directo, se consideran: 

1. Distancias de transporte. 
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2. Tarifas de transporte: Definidas por unidad de medida como m³-km, ton-km, 

o viajes. 

Figura 1. Elementos que conforman la Hoja APU 
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CAPITULO III. PRESUPUESTO REFERENCIAL DE UNA VIVIENDA 

Para la vivienda de estudio hemos tomado como muestra una estructura de una 

sóla planta de medidas 9mx 12 m. con un área aproximada 108 metros cuadrados, 

en las figuras 2, 3, 4 Y 5 se detallan lo planos muestras para la elaboración de las 

cantidades del presupuesto de obra según el cuadro 1. 
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 Figura 2. Planta Arquitectónica de la vivienda 
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Figura 3. Planta de cimentación. 
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 Figura 4. Instalaciones sanitarias 
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 Figura 5. Instalaciones eléctricas 
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Cuadro 1. Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios 

      

No. Rubro / Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
Precio 
global 

  ESTRUCTURAL         
  PRELIMINARES         
1 LIMPIEZA Y DESBROCE A MÁQUINA M2 103.50 0.53 54.86 
2 REPLANTEO Y NIVELACIÓN (EQUIPO 

TOPOGRÁFICO) 
M2 

103.50 0.88 91.08 
3 EXCAVACIÓN A MAQUINA SUELO 

NATURAL H=0-2M 
M3 

42.44 5.97 253.37 
4 DESALOJO DE MATERIAL CON 

VOLQUETA (TRANSPORTE 5-10KM) 
CARGADA MANUAL 

M3 

35.77 8.24 294.74 
5 RELLENO Y COMPACTADO CON 

MATERIAL MEJORAMIENTO (LASTRE 
CAPAS DE 20CM) 

M3 

30.19 29.76 898.45 
6 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 

PROPIO DE SITIO 
M3 

6.67 8.73 58.23 
7 ACERO DE REFUERZO EN VARILLA 

CORRUGADA FY = 4200 KG/CM²(PROV. 
CONF. Y COLOCACION) 

KG 

1,858.93 2.37 4,405.66 
8 ACERO ESTRUCTURAL A36 (INCLUYE 

ARMADO, MONTAJE, PINTURA 
ANTICORROSIVA) 

KG 

831.70 4.11 3,418.29 
9 HORMIGÓN SIMPLE EN REPLANTILLO 

FC=180 KG/CM2 
M3 

1.10 187.30 206.03 
10 HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS / 

CUELLOS F'C=210 KG/CM2. INC. ADITIVO 
M3 

6.56 213.09 1,397.87 
11 HORMIGÓN SIMPLE EN CADENAS 

F'C=210 KG/CM2. (INC. ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO) 

M3 

3.71 237.69 881.83 
12 HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS 

F'C=210 KG/CM2. (INC. ENCOFRADO Y 
DESECOFRADO) 

M3 

3.82 256.79 980.94 
13 HORMIGON SIMPLE EN VIGAS Y 

RIOSTRAS F’C=210 KG/CM2 (INC. 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO) 

M3 

4.04 270.28 1,091.93 
14 HORMIGÓN CICLÓPEO (60% H.S. F’C=180 

KG/CM2-40%P) PARA CIMIENTOS 
M3 

3.71 158.49 588.00 
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15 CONTRAPISO H.S F´C=180 KG/CM2 INC. 
MALLA ELECTROSOLDADA 
150X150X5.5MM Y POLIETILENO 

M2 

117.18 20.76 2,432.66 
  ARQUITECTONICO         

16 BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE F´C=180 
KG/CM2 (10X30) CM (INC. ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO) 

M 

78.00 12.58 981.24 
17 ACERAS DE HORMIGÓN SIMPLE (F´C=180 

KG/CM2) E=7CM + MASILLADO 
TERMINADO ESCOBILLADO 

M2 

62.39 17.24 1,075.60 
18 MAMPOSTERIA BLOQUE 40X20X10CM M2 193.20 13.22 2,554.10 
19 ENLUCIDO VERTICAL (INTERIOR), 

PALETEADO FINO, MORTERO 1:4, E= 
1,50CM 

M2 

193.20 8.69 1,678.91 
20 ENLUCIDO VERTICAL (EXTERIOR), 

PALETEADO FINO, MORTERO 1:4, E= 
1,50CM CON IMPERMEABILIZANTE 

M2 

193.20 9.57 1,848.92 
21 ENLUCIDO FAJAS ANCHO=15CM M 117.84 4.08 480.79 
22 ENLUCIDO FILOS M 235.68 3.77 888.51 
23 EMPASTE INTERIOR M2 172.83 3.91 675.77 
24 EMPASTE EXTERIOR M2 193.20 4.41 852.01 
25 PINTURA DE CAUCHO INTERIOR M2 172.83 3.91 675.77 
26 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR M2 193.20 4.08 788.26 
27 CERÁMICA NACIONAL 45X45CM PARA 

PISO 
M2 

118.52 24.89 2,949.96 
28 RECUBRIMIENTO DE CERÁMICA 

(30X30CM) EN PAREDES DE BAÑOS 
H:1.50M 

M2 

20.45 23.23 475.05 
29 MESÓN DE HORMIGÓN ARMADO 

ANCHO=60CM, E=7CM 
M 

5.25 49.44 259.56 
30 CERÁMICA PARA MESON  30*30 CM M2 3.15 22.04 69.43 
31 LAVAMANOS CORRIDO DE H.A B=0.45M M 2.40 36.87 88.49 
32 PUERTA PANELADA DE MADERA 

(0.90X2.10M) CON TAPAMARCOS INC. 
CERRADURA 

U 

6.00 291.76 1,750.56 
33 PUERTA PANELADA DE MADERA 

(1.00X2.10) M, CON TAPAMARCOS INC. 
CERRADURA 

U 

2.00 302.82 605.64 
34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO 6 MM 
(CORREDIZA) 

M2 

16.73 74.69 1,249.56 
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35 PROTECCION DE VENTANA VARILLA 
CUADRADA 3/4" 

M2 
16.73 55.61 930.36 

36 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CUBIERTA DE PANELES DE ACERO E= 
0.25MM 

M2 

138.00 8.16 1,126.08 
37 SUMINISTRO E INSTALACION DE 

CUMBRERO PARA CUBIERTA 
M 

12.10 6.92 83.73 
  HIDROSANITARIO         
  PIEZAS SANITARIAS         

38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
INODORO BLANCO (INC. ACCESORIOS) 

U 
1.00 117.77 117.77 

39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
FREGADERO 1 POZO CON 
ESCURRIMIENTO (INC. ACCESORIOS + 
LLAVE) 

U 

1.00 142.93 142.93 
  SISTEMA DE AGUA POTABLE         

40 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
PVC-P 1/2" (INC. ACCESORIOS PVC-P + 
PRUEBA) 

M 

33.00 4.49 148.17 
41 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 

PVC-P 3/4" (INC. ACCESORIOS PVC-P + 
PRUEBA) 

M 

30.00 5.22 156.60 
42 PUNTO DE AGUA FRÍA PVC 1/2" 

ROSCABLE (INC. ACCESORIOS PVC-P) 
U 

5.00 18.37 91.85 
43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE 

DE CONTROL DE 1/2" (INC. ACCESORIOS 
PVC-P) 

U 

1.00 22.70 22.70 
44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE 

DE AGUA 1/2" 
U 

2.00 12.86 25.72 
45 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA U 1.00 31.18 31.18 
46 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA 

DE COMPUERTA 1/2" (INC. ACCESORIOS 
PVC-P) 

U 

1.00 31.06 31.06 
47 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA 

DE COMPUERTA 3/4" (INC. ACCESORIOS 
PVC-P) 

U 

1.00 40.08 40.08 
48 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA 

CHECK HORIZONTAL 1/2" (INC. 
ACCESORIOS PVC-P) 

U 

1.00 31.89 31.89 
  TANQUE ELEVADO   1.00     

49 LIMPIEZA Y DESBROCE A MÁQUINA M2 1.44 0.53 0.76 



Presupuesto de obras civiles 

 

 

32 

50 REPLANTEO Y NIVELACIÓN (EQUIPO 
TOPOGRÁFICO) 

M2 
1.44 0.88 1.27 

51 EXCAVACIÓN A MAQUINA SUELO 
NATURAL H=0-2M 

M3 
1.80 5.97 10.75 

52 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
PROPIO DE SITIO 

M3 
1.01 8.73 8.82 

53 RELLENO Y COMPACTADO CON 
MATERIAL MEJORAMIENTO (LASTRE 
CAPAS DE 20CM) 

M3 

0.29 29.76 8.63 
54 ACERO DE REFUERZO EN VARILLA 

CORRUGADA FY = 4200 KG/CM2( PROV. 
CONF. Y COLOCACION) 

KG 

86.40 2.37 204.77 
55 HORMIGÓN SIMPLE EN REPLANTILLO 

FC=180 KG/CM2 
M3 

0.07 187.30 13.11 
56 HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS 

F'C=210 KG/CM2. (INC. ENCOFRADO Y 
DESECOFRADO) 

M3 

0.36 256.79 92.44 
57 HORMIGÓN SIMPLE EN LOSA SUPERIOR 

F'C=210 KG/CM2 (INC. ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO) 

M3 

0.12 262.49 31.50 
58 HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS / 

CUELLOS F'C=210 KG/CM2. INC. ADITIVO 
M3 

0.36 213.09 76.71 
59 TANQUE DE RESERVA DE 1000 LTR U 1.00 305.93 305.93 
60 ACCESORIOS DE TANQUE ELEVADO DE 

1000 LTR 
U 

1.00 126.34 126.34 
  MOVIMIENTO DE TIERRA         

61 EXCAVACION DE ZANJAS A MANO EN 
MATERIAL SIN CLASIFICAR 

M3 
3.60 13.37 48.13 

62 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
PROPIO DE SITIO 

M3 
2.40 8.73 20.95 

63 RASANTEO DE ZANJA A MANO M2 12.00 0.99 11.88 
64 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA 

DE ARENA E=3 A 5 CM 
M3 

1.20 31.10 37.32 
  SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS         

65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
DESAGÜE PVC 50MM (INC. ACCESORIOS 
PVC) 

M 

8.50 7.01 59.59 
66 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 

DESAGÜE PVC 110MM (INC. ACCESORIOS 
PVC) 

M 

7.50 11.71 87.83 
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67 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
DESAGÜE PVC 160MM (INC. ACCESORIOS 
PVC) 

M 

17.00 18.54 315.18 
68 PUNTO DE DESAGÜE PVC 50 MM (INC. 

ACCESORIOS PVC) 
U 

5.00 22.97 114.85 
69 PUNTO DE DESAGÜE PVC 110 MM (INC. 

ACCESORIOS PVC) 
U 

1.00 34.77 34.77 
70 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA 

CONCÉNTRICA TC75X50MM 
U 

4.00 29.33 117.32 
71 CAJA DE REVISIÓN H.S. DIME. INTE. 

0.60X0.60M (ALTURA DE 0.60 A 1.00M) 
TAPA H.A, INC. EXCAVACIÓN 

U 

3.00 120.70 362.10 
  SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS         

72 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE 
DE AGUAS LLUVIAS TUBERÍA PVC 75 MM 
(INC. ACCESORIOS PVC) 

M 

14.44 9.51 137.32 
73 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL 

RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS (TOOL 
GALVANIZADO 1/40) 

M 

40.75 17.97 732.28 
  MOVIMIENTO DE TIERRA         

74 EXCAVACION DE ZANJAS A MANO EN 
MATERIAL SIN CLASIFICAR 

M3 
5.05 13.37 67.52 

75 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
PROPIO DE SITIO 

M3 
1.56 8.73 13.62 

76 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA 
DE ARENA E=3 A 5 CM 

M3 
3.49 31.10 108.54 

77 RASANTEO DE ZANJA A MANO M2 19.11 0.99 18.92 
  POZO SEPTICO         

78 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 2.30 1.00 2.30 
79 REPLANTEO Y NIVELACIÓN (EQUIPO 

TOPOGRÁFICO) 
M2 

2.30 0.88 2.02 
80 EXCAVACIÓN A MAQUINA SUELO 

NATURAL H=0-2M 
M3 

4.40 5.97 26.27 
81 HORMIGON SIMPLE EN MUROS F'C=210 

KG/CM2 (INC. ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO) 

M3 

0.16 238.11 38.10 
82 ACERO DE REFUERZO EN VARILLA 

CORRUGADA FY = 4200 KG/CM2( PROV. 
CONF. Y COLOCACION) 

KG 

33.67 2.37 79.80 
83 MAMPOSTERIA BLOQUE 40X20X10CM M2 1.42 13.22 18.77 
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84 HORMIGÓN SIMPLE EN LOSA SUPERIOR 
F'C=210 KG/CM2 (INC. ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO) 

M3 

0.29 262.49 76.12 
85 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 

DESAGÜE PVC 50MM (INC. ACCESORIOS 
PVC) 

M 

1.00 7.01 7.01 
86 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON 

PIEDRA BOLA 
M3 

0.29 29.16 8.46 
  ELECTRICO         

87 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL 
BIFÁSICO DE 8 ESPACIOS, INCLUYE 
BREAKERS 

U 

1.00 159.49 159.49 
88 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ACOMETIDA ELÉCTRICA (2X6+1X6) 
CONDUCTOR DE ALUMINIO AISLADO 
XLPE_90°C_600 

M 

15.00 6.62 99.30 
89 PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE 

POLARIZADA DE 120V. 15A. 1X12 
+1X12+1X14 THHN, EN PVC 3/4" 

U 

9.00 42.91 386.19 
90 PUNTO DE ILUMINACIÓN, 2X14 THHN, EN 

PVC 1/2" 
U 

11.00 30.12 331.32 
91 FOCO 30W 110-220V U 11.00 5.86 64.46 
92 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

INTERRUPTOR SIMPLE 
U 

9.00 6.63 59.67 
93 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

INTERRUPTOR DOBLE 
U 

1.00 8.39 8.39 
94 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADA 
DE 120V. 15A. 

U 

9.00 7.68 69.12 
95 SUMINISTRO, ARMADO E INSTALACIÓN 

DE PUESTA TIERRA CON 1 VARILLA, (PT0-
0P6_1). 

U 

1.00 67.61 67.61 
96 SUMINISTRO, ARMADO E INSTALACIÓN 

DE PUESTA TIERRA CON 2 VARILLAS, (PT0-
0P2_2). 

U 

1.00 150.23 150.23 
        SUBTOTAL: 44,805.97    

  IVA 15%: 6,720.90    
  TOTAL: 51,526.87    

    
SON: CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE Y SEIS DOLARES, CON 
87/100 CENTAVOS  
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A continuación, mostraremos una guía de APUs de cada uno de los rubros (96 APUs) 

empleados en la ejecución del presupuesto de la vivienda antes indicada, lo que 

indica una guía muy valiosa y práctica, cabe indicar que estos precios son 

referenciales y guardan relación con la economía, cultura, características físicas   del 

lugar de incidencia que es la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, Ecuador.   
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

HOJA  1 DE 96 

RUBRO : 1
 UNIDAD: M2 

DETALLE : LIMPIEZA Y DESBROCE A MÁQUINA 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.01 

RETROEXCAVADORA 1.00 30.00 30.00 0.010 0.30 
SUBTOTAL M 0.31 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.010 0.00 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 1 OP C1 1.00 4.65 4.65 0.010 0.05 

PEÓN EO E2 2.00 4.14 8.28 0.010 0.08 
SUBTOTAL N 0.13 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL O 0.00 
 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.44 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.05 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.04 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.53 

VALOR UNITARIO 0.53 
 

SON: CERO DOLARES, 53/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 2 DE 96 

RUBRO : 2 UNIDAD: M2 

DETALLE : REPLANTEO Y NIVELACIÓN (EQUIPO TOPOGRÁFICO) 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.02 

EQUIPO DE TOPOGRAFIA 1.00 3.75 3.75 0.033 0.12 
SUBTOTAL M 0.14 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.033 0.02 
TOPOGRAFO 2 EO C1 1.00 4.65 4.65 0.033 0.15 

PEÓN EO E2 2.00 4.14 8.28 0.033 0.27 
SUBTOTAL N 0.44 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Madera, estacas u 0.200 0.30 0.06 
Piola kg 0.020 3.00 0.06 
Clavos de 2" a 4" kg 0.020 1.60 0.03 
SUBTOTAL O 0.15 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.73 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.09 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.06 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.88 

VALOR UNITARIO 0.88 

 
SON: CERO DOLARES, 88/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 3 DE 96 

RUBRO : 3 UNIDAD: M3 

DETALLE : EXCAVACIÓN A MAQUINA SUELO NATURAL H=0-2M 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.06 

RETROEXCAVADORA 1.00 30.00 30.00 0.125 3.75 
SUBTOTAL M 3.81 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO M AYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.20 4.65 0.93 0.013 0.01 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 1 OP C1 1.00 4.65 4.65 0.125 0.58 

ALBAÑIL EO D2 0.20 4.19 0.84 0.063 0.05 
PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.125 0.52 
SUBTOTAL N 1.16 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL O 0.00 
 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.97 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.60 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.40 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.97 

VALOR UNITARIO 5.97 
 

SON: CINCO DOLARES, 97/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 4 DE 96 

RUBRO : 4 UNIDAD: M3 

DETALLE : DESALOJO DE MATERIAL CON VOLQUETA (TRANSPORTE 5-10KM) CARGADA MANUAL 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.22 

VOLQUETA 8 M3 0.20 25.00 5.00 0.444 2.22 
SUBTOTAL M 2.44 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.444 0.21 
CHOFER CH C1 0.20 6.08 1.22 0.444 0.54 

PEÓN EO E2 2.00 4.14 8.28 0.444 3.68 
SUBTOTAL N 4.43 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL O 0.00 
 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.87 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.82 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.55 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.24 

VALOR UNITARIO 8.24 
 

SON: OCHO DOLARES, 24/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 5 DE 96 

RUBRO:  5 UNIDAD: M3 

DETALLE: RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL MEJORAMIENTO (LASTRE CAPAS DE 20CM) 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.09 

COMPACTADOR 5.5 HP 1.00 3.50 3.50 0.364 1.27 
SUBTOTAL M 1.36 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1.00 4.65 4.65 0.364 1.69 
PEÓN EO E2 0.10 4.14 0.41 0.364 0.15 
SUBTOTAL N 1.84 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Lastre de rio m3 1.200 18.00 21.60 
SUBTOTAL O 21.60 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 24.80 
INDIRECTOS (%) 12.00% 2.98 
UTILIDAD (%) 8.00% 1.98 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 29.76 

VALOR UNITARIO 29.76 
OBSERVACIONES: EL PRECIO DEL MATERIAL PÉTREO INCLUYE TRANSPORTE EN LA ZONA RURAL 

SON: VEINTE Y NUEVE DOLARES, 76/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 6 DE 96 

RUBRO:  6 UNIDAD: M3 

DETALLE: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO DE SITIO 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.25 

COMPACTADOR 5.5 HP 1.00 3.50 3.50 0.571 2.00 
SUBTOTAL M 2.25 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.571 0.27 
PEÓN EO E2 2.00 4.14 8.28 0.571 4.73 
SUBTOTAL N 5.00 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Agua m3 0.030 1.00 0.03 
SUBTOTAL O 0.03 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.28 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.87 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.58 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.73 

VALOR UNITARIO 8.73 
 

SON: OCHO DOLARES, 73/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 

ELABORADO 
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 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 7 DE 96 
RUBRO: 
DETALLE : 

7 
ACERO DE REFUERZO EN VARILLA CORRUGADA FY = 4200 KG/CM2( PROV. CONF. Y COLOCACION) 

UNIDAD: KG 

 
 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.03 

CIZALLA MANUAL 1.00 0.25 0.25 0.078 0.02 
SUBTOTAL M 0.05 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.078 0.04 
FIERRERO EO D2 1.00 4.19 4.19 0.078 0.33 

PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.078 0.32 
SUBTOTAL N 0.69 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 1.050 1.15 1.21 
Alambre galvanizado #18 kg 0.010 2.20 0.02 
SUBTOTAL O 1.23 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.97 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.24 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.16 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.37 

VALOR UNITARIO 2.37 
OBSERVACIONES: Los hierros que sobresalen seran recubiertos con lechada de hormig 

SON: DOS DOLARES, 37/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 8 DE 96 

RUBRO:  8 UNIDAD: KG 

DETALLE: ACERO ESTRUCTURAL A36 (INCLUYE ARMADO, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVA) 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.05 

EQUIPO DE OXICORTE 1.00 1.60 1.60 0.046 0.07 
COMPRESOR/SOPLETE 1.00 3.25 3.25 0.046 0.15 

SOLDADORA ELECTRICA 240A 1.00 3.25 3.25 0.046 0.15 
AMOLADORA 1.00 1.25 1.25 0.046 0.06 
SUBTOTAL M 0.48 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.046 0.02 
MAESTRO SOLDADOR ESPECIALIZADO EO C1 1.00 4.65 4.65 0.046 0.21 

PERFILERO (EN CONSTRUCCIÓN) EO C2 1.00 4.42 4.42 0.046 0.20 
PEÓN EO E2 3.00 4.14 12.42 0.046 0.57 
SUBTOTAL N 1.00 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Suelda e60/ xx kg 0.030 4.50 0.14 
Suelda e70/ xx kg 0.030 6.50 0.20 

Pintura anticorrosiva gln 0.005 19.00 0.10 
Fondo anticorrosivo gln 0.005 15.00 0.08 

Perfil estructural kg 1.020 1.32 1.35 
Thinner gln 0.005 14.00 0.07 
Disco de corte u 0.005 2.00 0.01 
SUBTOTAL O 1.95 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.43 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.41 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.27 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.11 

VALOR UNITARIO 4.11 

 
SON: CUATRO DOLARES, 11/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 9 DE 96 

RUBRO:  9 UNIDAD: M3 

DETALLE: HORMIGÓN SIMPLE EN REPLANTILLO FC=180 KG/CM2 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.70 

CONCRETERA 1 SACO 1.00 5.00 5.00 1.000 5.00 
SUBTOTAL M 6.70 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 1.000 0.47 
ALBAÑIL EO D2 1.00 4.19 4.19 1.000 4.19 

PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 1.000 4.14 
OPERADOR EQUIPO LIVIANO EO D2 6.00 4.19 25.14 1.000 25.14 
SUBTOTAL N 33.94 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland saco 6.700 9.00 60.30 
Arena zarandeada m3 0.600 20.00 12.00 

Ripio triturado 3/4" m3 0.900 29.00 26.10 
Agua m3 0.220 1.00 0.22 
Listones 5x5x300 cm u 3.000 0.50 1.50 

Madera, puntales m 3.000 0.60 1.80 
Madera, tabla de encofrado/ 20cm u 4.400 3.00 13.20 

Clavos de 2" a 4" kg 0.200 1.60 0.32 
SUBTOTAL O 115.44 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 156.08 
INDIRECTOS (%) 12.00% 18.73 
UTILIDAD (%) 8.00% 12.49 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 187.30 

VALOR UNITARIO 187.30 
OBSERVACIONES: EL PRECIO DEL MATERIAL PÉTREO INCLUYE TRANSPORTE EN LA ZONA RURAL 

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES, 30/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 10 DE 96 

RUBRO:  10 UNIDAD: M3 

DETALLE: HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS / CUELLOS F'C=210 KG/CM2. INC. ADITIVO 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.91 
CONCRETERA 1 SACO 1.00 5.00 5.00 1.000 5.00 
VIBRADOR DE HORMIGÓN 1.00 3.25 3.25 1.000 3.25 
SUBTOTAL M 10.16 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.20 4.65 0.93 1.000 0.93 

ALBAÑIL EO D2 1.00 4.19 4.19 1.000 4.19 
PEÓN EO E2 7.00 4.14 28.98 1.000 28.98 

ENCOFRADOR/CARPINTERO DE RIBER EO D2 1.00 4.19 4.19 1.000 4.19 
SUBTOTAL N 38.29 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Clavos de 2" a 4" kg 0.500 1.60 0.80 
Plast. de resist/plt. bv40 kg 0.315 1.60 0.50 
Arena zarandeada m3 0.600 20.00 12.00 

Agua m3 0.220 1.00 0.22 
Ripio triturado 3/4" m3 0.900 29.00 26.10 
Cemento portland saco 8.000 9.00 72.00 

Madera, tabla de encofrado/ 20cm u 5.000 3.00 15.00 
Puntales de 3m u 1.000 2.00 2.00 

Listones 5x5x300 cm u 1.000 0.50 0.50 
SUBTOTAL O 129.12 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 177.57 
INDIRECTOS (%) 12.00% 21.31 
UTILIDAD (%) 8.00% 14.21 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 213.09 

VALOR UNITARIO 213.09 
OBSERVACIONES: EL PRECIO DEL MATERIAL PÉTREO INCLUYE TRANSPORTE EN LA ZONA RURAL 

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES, 09/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA



 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 11 DE 96 

RUBRO:  11 UNIDAD: M3 

DETALLE: HORMIGÓN SIMPLE EN CADENAS F'C=210 KG/CM2. (INC. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO) 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 2.66 
CONCRETERA 1 SACO 1.00 5.00 5.00 1.250 6.25 
VIBRADOR DE HORMIGÓN 1.00 3.25 3.25 1.250 4.06 
SUBTOTAL M 12.97 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.20 4.65 0.93 1.250 1.16 

ALBAÑIL EO D2 1.00 4.19 4.19 1.250 5.24 
ENCOFRADOR/CARPINTERO DE RIBER EO D2 1.00 4.19 4.19 1.250 5.24 

OPERADOR EQUIPO LIVIANO EO D2 2.00 4.19 8.38 1.250 10.48 
PEÓN EO E2 6.00 4.14 24.84 1.250 31.05 
SUBTOTAL N 53.17 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland saco 8.000 9.00 72.00 
Ripio triturado 3/4" m3 0.900 29.00 26.10 

Arena zarandeada m3 0.600 20.00 12.00 
Agua m3 0.221 1.00 0.22 
Madera, tabla de encofrado/ 20cm u 5.330 3.00 15.99 

Alfajias 5x5x240 cm u 4.120 0.50 2.06 
Tiras de madera 7 cm ml 3.000 1.00 3.00 

Clavos de 2" a 4" kg 0.350 1.60 0.56 
SUBTOTAL O 131.93 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 198.07 
INDIRECTOS (%) 12.00% 23.77 
UTILIDAD (%) 8.00% 15.85 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 237.69 

VALOR UNITARIO 237.69 
OBSERVACIONES: EL PRECIO DEL MATERIAL PÉTREO INCLUYE TRANSPORTE EN LA ZONA RURAL 

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES, 69/100 CENTAVOESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 12 DE 96 

RUBRO:  12 UNIDAD: M3 

DETALLE: HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2. (INC. ENCOFRADO Y DESECOFRADO) 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 2.80 

CONCRETERA 1 SACO 1.00 5.00 5.00 1.200 6.00 
VIBRADOR DE HORMIGÓN 1.00 3.25 3.25 1.200 3.90 

ANDAMIOS METÁLICOS 1.00 0.25 0.25 1.200 0.30 
SUBTOTAL M 13.00 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

ALBAÑIL EO D2 1.00 4.19 4.19 1.200 5.03 
PEÓN EO E2 7.00 4.14 28.98 1.200 34.78 
ENCOFRADOR/CARPINTERO DE RIBER EO D2 1.00 4.19 4.19 1.200 5.03 

OPERADOR EQUIPO LIVIANO EO D2 2.00 4.19 8.38 1.200 10.06 
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.20 4.65 0.93 1.200 1.12 
SUBTOTAL N 56.02 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland saco 8.000 9.00 72.00 
Arena zarandeada m3 0.600 20.00 12.00 

Ripio triturado 3/4" m3 0.900 29.00 26.10 
Agua m3 0.220 1.00 0.22 

Madera, tabla de encofrado/ 20cm u 7.000 3.00 21.00 
Madera, listones de 4cmx4cm m 9.000 0.45 4.05 
Madera, puntales m 14.000 0.60 8.40 

Clavos de 2" a 4" kg 0.750 1.60 1.20 
SUBTOTAL O 144.97 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 213.99 
INDIRECTOS (%) 12.00% 25.68 
UTILIDAD (%) 8.00% 17.12 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 256.79 

VALOR UNITARIO 256.79 
OBSERVACIONES: EL PRECIO DEL MATERIAL PÉTREO INCLUYE TRANSPORTE EN LA ZONA RURAL 

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES, 79/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 13 DE 96 
RUBRO: 
DETALLE : 

13 
HORMIGON SIMPLE EN VIGAS Y RIOSTRAS F'C=210 KG/CM2 (INC. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO) 

UNIDAD: M3 

 
 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 3.50 

CONCRETERA 1 SACO 1.00 5.00 5.00 1.500 7.50 
VIBRADOR DE HORMIGÓN 1.00 3.25 3.25 1.500 4.88 

ANDAMIOS METÁLICOS 1.00 0.25 0.25 1.500 0.38 
SUBTOTAL M 16.26 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

ALBAÑIL EO D2 1.00 4.19 4.19 1.500 6.29 
PEÓN EO E2 7.00 4.14 28.98 1.500 43.47 
ENCOFRADOR/CARPINTERO DE RIBER EO D2 1.00 4.19 4.19 1.500 6.29 

OPERADOR EQUIPO LIVIANO EO D2 2.00 4.19 8.38 1.500 12.57 
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.20 4.65 0.93 1.500 1.40 
SUBTOTAL N 70.02 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland saco 8.000 9.00 72.00 
Arena zarandeada m3 0.600 20.00 12.00 

Ripio triturado 3/4" m3 0.900 29.00 26.10 
Agua m3 0.221 1.00 0.22 

Tabla de encofrado 20cm x 3m u 5.000 3.00 15.00 
Listones 5x5x300 cm u 1.500 0.50 0.75 
Puntales de 3m u 4.660 2.00 9.32 

Clavos de 2" a 4" kg 1.500 1.60 2.40 
Aceite quemado gln 0.770 1.50 1.16 
SUBTOTAL O 138.95 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 225.23 
INDIRECTOS (%) 12.00% 27.03 
UTILIDAD (%) 8.00% 18.02 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 270.28 

VALOR UNITARIO 270.28 
OBSERVACIONES: EL PRECIO DEL MATERIAL PÉTREO INCLUYE TRANSPORTE EN LA ZONA RURAL 

SON: DOSCIENTOS SETENTA DOLARES, 28/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

49 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 14 DE 96 

RUBRO:  14 UNIDAD: M3 

DETALLE: HORMIGÓN CICLÓPEO (60% H.S.F'C=180 KG/CM2-40%P) PARA CIMIENTOS 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 2.65 

CONCRETERA 1 SACO 1.00 5.00 5.00 1.125 5.63 
VIBRADOR DE HORMIGÓN 1.00 3.25 3.25 1.125 3.66 
SUBTOTAL M 11.94 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 1.125 0.53 

ALBAÑIL EO D2 1.00 4.19 4.19 1.125 4.71 
PEÓN EO E2 8.00 4.14 33.12 1.125 37.26 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 1 OP C1 2.00 4.65 9.30 1.125 10.46 
SUBTOTAL N 52.96 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland saco 4.020 9.00 36.18 

Arena zarandeada m3 0.360 20.00 7.20 
Ripio triturado 3/4" m3 0.540 29.00 15.66 
Piedra bola m3 0.400 20.00 8.00 

Agua m3 0.130 1.00 0.13 
SUBTOTAL O 67.17 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 132.07 
INDIRECTOS (%) 12.00% 15.85 
UTILIDAD (%) 8.00% 10.57 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 158.49 

VALOR UNITARIO 158.49 
OBSERVACIONES: EL PRECIO DEL MATERIAL PÉTREO INCLUYE TRANSPORTE EN LA ZONA RURAL 

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES, 49/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 
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 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 15 DE 96 
RUBRO: 
DETALLE : 

15 
CONTRAPISO H.S F´C=180 KG/CM2 INC. MALLA ELECTROSOLDADA 150X150X5.5MM Y POLIETILENO 

UNIDAD: M2 

 
 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.21 
CONCRETERA 1 SACO 1.00 5.00 5.00 0.100 0.50 
SUBTOTAL M 0.71 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.20 4.65 0.93 0.100 0.09 
ALBAÑIL EO D2 1.00 4.19 4.19 0.100 0.42 

PEÓN EO E2 8.00 4.14 33.12 0.100 3.31 
OPERADOR EQUIPO LIVIANO EO D2 1.00 4.19 4.19 0.100 0.42 
SUBTOTAL N 4.24 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland saco 0.570 9.00 5.13 
Ripio triturado 3/4" m3 0.042 29.00 1.22 

Arena zarandeada m3 0.063 20.00 1.26 
Agua m3 0.016 1.00 0.02 

Malla electrosoldada 150x150x5.5mm m2 1.030 3.65 3.76 
Alambre galvanizado #18 kg 0.200 2.20 0.44 

 
Polietileno calibre 2 (plástico negro para obra civil) 

 
m2 

 
1.030 

 
0.50 

 
0.52 

SUBTOTAL O 12.35 
 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 17.30 
INDIRECTOS (%) 12.00% 2.08 
UTILIDAD (%) 8.00% 1.38 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 20.76 

VALOR UNITARIO 20.76 
OBSERVACIONES: EL PRECIO DEL MATERIAL PÉTREO INCLUYE TRANSPORTE EN LA ZONA RURAL 

SON: VEINTE DOLARES, 76/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 16 DE 96 
RUBRO: 
DETALLE: 

16 
BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE F´C=180 KG/CM2 (10X30) CM (INC. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO) 

UNIDAD: M 

 
 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.17 

CONCRETERA 1 SACO 1.00 5.00 5.00 0.160 0.80 
SUBTOTAL M 0.97 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.160 0.08 
ALBAÑIL EO D2 1.00 4.19 4.19 0.160 0.67 

CARPINTERO EO D2 1.00 4.19 4.19 0.160 0.67 
PEÓN EO E2 3.00 4.14 12.42 0.160 1.99 
SUBTOTAL N 3.41 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland saco 0.201 9.00 1.81 
Arena zarandeada m3 0.020 20.00 0.40 

Ripio triturado 3/4" m3 0.030 29.00 0.87 
Agua m3 0.006 1.00 0.01 
Madera preparada, tabla de encofrado 25cm l=3m u 0.700 3.00 2.10 

Clavos de 2" a 4" kg 0.100 1.60 0.16 
Madera, listones de 5cmx5cm l=3m m 0.500 1.50 0.75 
SUBTOTAL O 6.10 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.48 
INDIRECTOS (%) 12.00% 1.26 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.84 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 12.58 

VALOR UNITARIO 12.58 
OBSERVACIONES: EL PRECIO DEL MATERIAL PÉTREO INCLUYE TRANSPORTE EN LA ZONA RURAL 

SON: DOCE DOLARES, 58/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 17 DE 96 
RUBRO: 
DETALLE: 

17 
ACERAS DE HORMIGÓN SIMPLE (F´C=180 KG/CM2) E=7CM + MASILLADO TERMINADO ESCOBILLADO 

UNIDAD: M2 

 
 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.25 

CONCRETERA 1 SACO 1.00 5.00 5.00 0.133 0.67 
VIBRADOR DE HORMIGÓN 1.00 3.25 3.25 0.133 0.43 
SUBTOTAL M 1.35 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.133 0.06 

ALBAÑIL EO D2 2.00 4.19 8.38 0.133 1.11 
PEÓN EO E2 7.00 4.14 28.98 0.133 3.85 
SUBTOTAL N 5.02 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland saco 0.469 9.00 4.22 
Ripio triturado 3/4" m3 0.067 29.00 1.94 

Arena zarandeada m3 0.046 20.00 0.92 
Agua m3 0.017 1.00 0.02 
Tiras de madera de 275x2x10cm m 0.900 1.00 0.90 
SUBTOTAL O 8.00 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 14.37 
INDIRECTOS (%) 12.00% 1.72 
UTILIDAD (%) 8.00% 1.15 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 17.24 

VALOR UNITARIO 17.24 
OBSERVACIONES: EL PRECIO DEL MATERIAL PÉTREO INCLUYE TRANSPORTE EN LA ZONA RURAL 

SON: DIECISIETE DOLARES, 24/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 18 DE 96 

RUBRO:  18 UNIDAD: M2 

DETALLE: MAMPOSTERIA BLOQUE 40X20X10CM 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.26 

ANDAMIOS METÁLICOS 1.00 0.25 0.25 0.400 0.10 
SUBTOTAL M 0.36 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.400 0.19 
ALBAÑIL EO D2 2.00 4.19 8.38 0.400 3.35 

PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.400 1.66 
SUBTOTAL N 5.20 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Bloque pesado 10x20x40cm u 13.000 0.30 3.90 
Cemento portland saco 0.110 9.00 0.99 
Arena zarandeada m3 0.022 20.00 0.44 

Agua m3 0.006 1.00 0.01 
Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 0.100 1.15 0.12 
SUBTOTAL O 5.46 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11.02 
INDIRECTOS (%) 12.00% 1.32 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.88 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 13.22 

VALOR UNITARIO 13.22 
OBSERVACIONES: EL PRECIO DEL MATERIAL PÉTREO INCLUYE TRANSPORTE EN LA ZONA RURAL 

SON: TRECE DOLARES, 22/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 19 DE 96 

RUBRO:  19 UNIDAD: M2 

DETALLE: ENLUCIDO VERTICAL (INTERIOR), PALETEADO FINO, MORTERO 1:4, E= 1,50CM 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.24 

ANDAMIOS METÁLICOS 2.00 0.25 0.50 0.552 0.28 
SUBTOTAL M 0.52 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.552 0.26 
ALBAÑIL EO D2 1.00 4.19 4.19 0.552 2.31 

PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.552 2.29 
SUBTOTAL N 4.86 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland saco 0.140 9.00 1.26 
Arena zarandeada m3 0.030 20.00 0.60 
Agua m3 0.001 1.00 0.00 
SUBTOTAL O 1.86 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.24 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.87 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.58 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.69 

VALOR UNITARIO 8.69 
OBSERVACIONES: EL PRECIO DEL MATERIAL PÉTREO INCLUYE TRANSPORTE EN LA ZONA RURAL 

SON: OCHO DOLARES, 69/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 20 DE 96 

RUBRO:  20 UNIDAD: M2 

DETALLE: ENLUCIDO VERTICAL (EXTERIOR), PALETEADO FINO, MORTERO 1:4, E= 1,50CM CON 
IMPERMEABILIZANTE 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.26 
ANDAMIOS METÁLICOS 2.00 0.25 0.50 0.593 0.30 
SUBTOTAL M 0.56 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.593 0.28 

ALBAÑIL EO D2 1.00 4.19 4.19 0.593 2.48 
PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.593 2.46 
SUBTOTAL N 5.22 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland saco 0.140 9.00 1.26 

Arena zarandeada m3 0.030 20.00 0.60 
Agua m3 0.006 1.00 0.01 
Aditivo impermeabilizante kg 0.150 2.10 0.32 
SUBTOTAL O 2.19 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.97 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.96 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.64 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9.57 

VALOR UNITARIO 9.57 
OBSERVACIONES: EL PRECIO DEL MATERIAL PÉTREO INCLUYE TRANSPORTE EN LA ZONA RURAL 

SON: NUEVE DOLARES, 57/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 21 DE 96 

RUBRO:  21 UNIDAD: M 

DETALLE: ENLUCIDO FAJAS ANCHO=15CM 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.07 

ANDAMIOS METÁLICOS 2.00 0.25 0.50 0.160 0.08 
SUBTOTAL M 0.15 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.160 0.08 
ALBAÑIL EO D2 1.00 4.19 4.19 0.160 0.67 

PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.160 0.66 
SUBTOTAL N 1.41 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland saco 0.070 9.00 0.63 
Arena zarandeada m3 0.010 20.00 0.20 
Agua m3 0.008 1.00 0.01 

Madera, tiras de 2x2x250cm u 1.000 1.00 1.00 
SUBTOTAL O 1.84 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.40 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.41 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.27 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.08 

VALOR UNITARIO 4.08 
OBSERVACIONES: EL PRECIO DEL MATERIAL PÉTREO INCLUYE TRANSPORTE EN LA ZONA RURAL 

SON: CUATRO DOLARES, 08/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 22 DE 96 

RUBRO:  22 UNIDAD: M 

DETALLE: ENLUCIDO FILOS 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.07 

ANDAMIOS METÁLICOS 1.00 0.25 0.25 0.160 0.04 
SUBTOTAL M 0.11 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.160 0.66 
ALBAÑIL EO D2 1.00 4.19 4.19 0.160 0.67 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.160 0.08 
SUBTOTAL N 1.41 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland saco 0.050 9.00 0.45 
Arena zarandeada m3 0.008 20.00 0.16 
Agua m3 0.006 1.00 0.01 

Madera,tiras de 2x2x250cm u 1.000 1.00 1.00 
SUBTOTAL O 1.62 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.14 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.38 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.25 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.77 

VALOR UNITARIO 3.77 
OBSERVACIONES: EL PRECIO DEL MATERIAL PÉTREO INCLUYE TRANSPORTE EN LA ZONA RURAL 

SON: TRES DOLARES, 77/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 23 DE 96 

RUBRO:  23 UNIDAD: M2 

DETALLE: EMPASTE INTERIOR 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.11 

ANDAMIOS METÁLICOS 2.00 0.25 0.50 0.260 0.13 
SUBTOTAL M 0.24 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.260 0.12 
INSTALADOR REVEST. EN GENERAL EO D2 1.00 4.19 4.19 0.260 1.09 

PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.260 1.08 
SUBTOTAL N 2.29 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Resina y empaste para interior 20 kg 20kg 0.060 10.00 0.60 
Agua m3 0.010 1.00 0.01 
Lija u 0.250 0.47 0.12 
SUBTOTAL O 0.73 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.26 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.39 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.26 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.91 

VALOR UNITARIO 3.91 

 
SON: TRES DOLARES, 91/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 24 DE 96 

RUBRO:  24 UNIDAD: M2 

DETALLE: EMPASTE EXTERIOR 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.12 

ANDAMIOS METÁLICOS 2.00 0.25 0.50 0.267 0.13 
SUBTOTAL M 0.25 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.267 0.13 
PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.267 1.11 

INSTALADOR REVEST. EN GENERAL EO D2 1.00 4.19 4.19 0.267 1.12 
SUBTOTAL N 2.36 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Empaste exterior 20kg 0.055 17.00 0.94 
Lija u 0.250 0.47 0.12 
Agua m3 0.005 1.00 0.01 
SUBTOTAL O 1.07 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.68 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.44 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.29 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.41 

VALOR UNITARIO 4.41 

 
SON: CUATRO DOLARES, 41/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 25 DE 96 

RUBRO:  25 UNIDAD: M2 

DETALLE: PINTURA DE CAUCHO INTERIOR 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.10 
SUBTOTAL M 0.10 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.235 0.97 

PINTOR EO D2 1.00 4.19 4.19 0.235 0.98 
SUBTOTAL N 1.95 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Pintura de caucho gal 0.080 14.50 1.16 
Lija u 0.100 0.47 0.05 
SUBTOTAL O 1.21 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.26 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.39 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.26 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.91 

VALOR UNITARIO 3.91 
 

SON: TRES DOLARES, 91/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 26 DE 96 

RUBRO:  26 UNIDAD: M2 

DETALLE: PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.10 
SUBTOTAL M 0.10 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.250 1.04 

PINTOR EO D2 1.00 4.19 4.19 0.250 1.05 
SUBTOTAL N 2.09 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Pintura de caucho gal 0.080 14.50 1.16 
Lija u 0.100 0.47 0.05 
SUBTOTAL O 1.21 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.40 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.41 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.27 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.08 

VALOR UNITARIO 4.08 
 

SON: CUATRO DOLARES, 08/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 27 DE 96 

RUBRO:  27 UNIDAD: M2 

DETALLE: CERÁMICA NACIONAL 45X45CM PARA PISO 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.44 

AMOLADORA 0.05 1.25 0.06 1.000 0.06 
SUBTOTAL M 0.50 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 1.000 4.14 
INSTALADOR REVEST. EN GENERAL EO D2 1.00 4.19 4.19 1.000 4.19 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 1.000 0.47 
SUBTOTAL N 8.80 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cerámica nacional para pisos 45x45cm m2 1.020 10.00 10.20 
Mortero adhesivo para porcelanato (25kg) saco 0.090 7.85 0.71 
Porcelana en polvo kg 0.250 2.01 0.50 

Agua m3 0.025 1.00 0.03 
SUBTOTAL O 11.44 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 20.74 
INDIRECTOS (%) 12.00% 2.49 
UTILIDAD (%) 8.00% 1.66 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 24.89 

VALOR UNITARIO 24.89 
 

SON: VEINTE Y CUATRO DOLARES, 89/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 28 DE 96 

RUBRO:  28 UNIDAD: M2 

DETALLE: RECUBRIMIENTO DE CERÁMICA (30X30CM) EN PAREDES DE BAÑOS H:1.50M 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.29 

CORTADORA DE PORCELANATO 0.04 3.00 0.12 0.667 0.08 
SUBTOTAL M 0.37 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.667 0.31 
INSTALADOR REVEST. EN GENERAL EO D2 1.00 4.19 4.19 0.667 2.79 

PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.667 2.76 
SUBTOTAL N 5.86 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Ceramica para interiores m2 1.020 12.00 12.24 
Cemento portland saco 0.090 9.00 0.81 
Agua m3 0.004 1.00 0.00 

Porcelanato en polvo kg 0.040 2.01 0.08 
SUBTOTAL O 13.13 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 19.36 
INDIRECTOS (%) 12.00% 2.32 
UTILIDAD (%) 8.00% 1.55 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 23.23 

VALOR UNITARIO 23.23 
 

SON: VEINTE Y TRES DOLARES, 23/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 29 DE 96 

RUBRO:  29 UNIDAD: M 

DETALLE: MESÓN DE HORMIGÓN ARMADO ANCHO=60CM, E=7CM 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.86 
SUBTOTAL M 0.86 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 1.000 0.47 

ALBAÑIL EO D2 1.00 4.19 4.19 1.000 4.19 
PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 1.000 4.14 

CARPINTERO EO D2 2.00 4.19 8.38 1.000 8.38 
SUBTOTAL N 17.18 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland saco 0.364 9.00 3.28 
Arena zarandeada m3 0.020 20.00 0.40 
Ripio triturado 3/4" m3 0.030 29.00 0.87 

Agua m3 0.012 1.00 0.01 
Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 4.900 1.15 5.64 
Madera preparada, tabla de encofrado /23x300cm u 1.750 3.00 5.25 

Madera, listones de 3cm*3cm m 4.500 1.00 4.50 
Alambre galvanizado #18 kg 0.500 2.20 1.10 

Clavos de 2" a 4" kg 1.320 1.60 2.11 
SUBTOTAL O 23.16 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 41.20 
INDIRECTOS (%) 12.00% 4.94 
UTILIDAD (%) 8.00% 3.30 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 49.44 

VALOR UNITARIO 49.44 
OBSERVACIONES: EL PRECIO DEL MATERIAL PÉTREO INCLUYE TRANSPORTE EN LA ZONA RURAL 

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES, 44/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 30 DE 96 

RUBRO:  30 UNIDAD: M2 

DETALLE: CERÁMICA PARA MESON 30*30 CM 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.18 

CORTADORA DE PORCELANATO 0.04 3.00 0.12 0.400 0.05 
SUBTOTAL M 0.23 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.400 1.66 
ALBAÑIL EO D2 1.00 4.19 4.19 0.400 1.68 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.400 0.19 
SUBTOTAL N 3.53 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Agua m3 0.008 1.00 0.01 
Bondex estándar u 0.200 9.00 1.80 
Cerámica de 30*30cm m2 1.000 12.00 12.00 

Porcelanato en polvo kg 0.400 2.01 0.80 
SUBTOTAL O 14.61 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 18.37 
INDIRECTOS (%) 12.00% 2.20 
UTILIDAD (%) 8.00% 1.47 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 22.04 

VALOR UNITARIO 22.04 
 

SON: VEINTE Y DOS DOLARES, 04/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA DE UNA PLANTA” 
UBICACION: ECUADOR 

 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 31 DE 96 

RUBRO:  31 UNIDAD: M 

DETALLE: LAVAMANOS CORRIDO DE H.A B=0.45M 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.60 
SUBTOTAL M 0.60 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1.00 4.65 4.65 0.700 3.26 

ALBAÑIL EO D2 1.00 4.19 4.19 0.700 2.93 
PEÓN EO E2 2.00 4.14 8.28 0.700 5.80 
SUBTOTAL N 11.99 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland saco 0.600 9.00 5.40 

Arena zarandeada m3 0.060 20.00 1.20 
Madera preparada, tabla de encofrado 25cm l=3m u 1.500 3.00 4.50 
Clavos de 2" a 4" kg 0.200 1.60 0.32 

Alfajias 5x5x240 cm u 0.100 0.50 0.05 
Puntales de 3m u 0.500 2.00 1.00 
Agua m3 0.020 1.00 0.02 

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 4.900 1.15 5.64 
SUBTOTAL O 18.13 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 30.72 
INDIRECTOS (%) 12.00% 3.69 
UTILIDAD (%) 8.00% 2.46 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 36.87 

VALOR UNITARIO 36.87 
OBSERVACIONES: EL PRECIO DEL MATERIAL PÉTREO INCLUYE TRANSPORTE EN LA ZONA RURAL 

SON: TREINTA Y SEIS DOLARES, 87/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 32 DE 96 

RUBRO:  32 UNIDAD: U 

DETALLE: PUERTA PANELADA DE MADERA (0.90X2.10M) CON TAPAMARCOS INC. CERRADURA 

ESPECIFICACIONES: Incluye cerradura pomo acero inoxidable y lacado 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.69 

COMPRESOR/SOPLETE 1.00 3.25 3.25 1.667 5.42 
SUBTOTAL M 6.11 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 1.667 6.90 
CARPINTERO EO D2 1.00 4.19 4.19 1.667 6.98 
SUBTOTAL N 13.88 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Puerta panelada de madera 0.90x2.10m (pintada) u 1.000 155.00 155.00 
Cerradura pomo acero inoxidable u 1.000 14.00 14.00 

Bisagra de cromo satinada u 3.000 3.00 9.00 
Clavos de 2" a 4" kg 0.150 1.60 0.24 

Tapamarco de madera m 10.000 2.00 20.00 
Laca transparente brillante gln 0.250 22.00 5.50 
Marco de madera 3cm*15cm*200cm u 2.500 6.00 15.00 

Sellador de madera gln 0.160 25.00 4.00 
Lija hoja 1.000 0.40 0.40 
SUBTOTAL O 223.14 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 243.13 
INDIRECTOS (%) 12.00% 29.18 
UTILIDAD (%) 8.00% 19.45 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 291.76 

VALOR UNITARIO 291.76 
 

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES, 76/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



  

 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 33 DE 96 

RUBRO:  33 UNIDAD: U 

DETALLE: PUERTA PANELADA DE MADERA (1.00X2.10) M, CON TAPAMARCOS INC. CERRADURA 

ESPECIFICACIONES: Incluye cerradura pomo acero inoxidable y lacado 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.67 

COMPRESOR/SOPLETE 1.00 3.25 3.25 1.600 5.20 
SUBTOTAL M 5.87 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

CARPINTERO EO D2 1.00 4.19 4.19 1.600 6.70 
PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 1.600 6.62 
SUBTOTAL N 13.32 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Puerta panelada de madera con tapamarcos (pintada) m2 2.100 100.00 210.00 
Cerradura pomo acero inoxidable u 1.000 14.00 14.00 

Bisagra de cromo satinada u 3.000 3.00 9.00 
Clavos de 2" a 4" kg 0.100 1.60 0.16 
SUBTOTAL O 233.16 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 252.35 
INDIRECTOS (%) 12.00% 30.28 
UTILIDAD (%) 8.00% 20.19 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 302.82 

VALOR UNITARIO 302.82 
 

SON: TRESCIENTOS DOS DOLARES, 82/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 34 DE 96 

RUBRO:  34 UNIDAD: M2 

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO 6 MM (CORREDIZA) 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.49 

TALADRO ELÉCTRICO 0.50 1.50 0.75 2.500 1.88 
SIERRA CIRCULAR 0.50 2.60 1.30 2.500 3.25 
SUBTOTAL M 6.62 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.20 4.65 0.93 2.222 2.07 

INSTALADOR REVEST. EN GENERAL EO D2 1.00 4.19 4.19 2.222 9.31 
PEÓN EO E2 2.00 4.14 8.28 2.222 18.40 
SUBTOTAL N 29.78 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Silicón u 0.300 3.80 1.14 
Perfil de aluminio natural u 0.900 18.00 16.20 

Vidrio flotado claro 6 mm m2 1.000 8.50 8.50 
SUBTOTAL O 25.84 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 62.24 
INDIRECTOS (%) 12.00% 7.47 
UTILIDAD (%) 8.00% 4.98 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 74.69 

VALOR UNITARIO 74.69 
 

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES, 69/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 35 DE 96 

RUBRO:  35 UNIDAD: M2 

DETALLE: PROTECCION DE VENTANA VARILLA CUADRADA 3/4" 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.65 

SOLDADORA ELECTRICA 240A 1.00 3.25 3.25 1.000 3.25 
AMOLADORA 1.00 1.25 1.25 1.000 1.25 
SUBTOTAL M 5.15 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 1.000 0.47 

SOLDADOR EN CONTRUCCION EO C3 1.00 4.26 4.26 1.000 4.26 
PEÓN EO E2 2.00 4.14 8.28 1.000 8.28 
SUBTOTAL N 13.01 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Varilla cuadrada 3/4" m 17.900 0.80 14.32 
Pintura anticorrosiva gln 0.100 19.00 1.90 

Thinner gln 0.050 14.00 0.70 
Suelda (electrodo 60-11) lb 1.000 3.00 3.00 
Pintura esmalte gln 0.060 25.00 1.50 

Perfil estructural kg 5.120 1.32 6.76 
SUBTOTAL O 28.18 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 46.34 
INDIRECTOS (%) 12.00% 5.56 
UTILIDAD (%) 8.00% 3.71 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 55.61 

VALOR UNITARIO 55.61 
OBSERVACIONES: INC. PROTECCION DE PUERTAS 

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES, 61/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 36 DE 96 

RUBRO:  36 UNIDAD: M2 

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE PANELES DE ACERO E= 0.25MM 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.12 

TALADRO ELÉCTRICO 1.00 1.50 1.50 0.267 0.40 
ESCALERA 1.00 0.25 0.25 0.267 0.07 
SUBTOTAL M 0.59 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.267 0.13 

INSTALADOR REVEST. EN GENERAL EO D2 1.00 4.19 4.19 0.267 1.12 
PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.267 1.11 
SUBTOTAL N 2.36 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Paneles de acero e=0.25mm m2 1.000 3.45 3.45 
Pernos autoperforantes u 4.000 0.10 0.40 
SUBTOTAL O 3.85 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.80 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.82 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.54 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.16 

VALOR UNITARIO 8.16 

 
SON: OCHO DOLARES, 16/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 37 DE 96 

RUBRO:  37 UNIDAD: M 

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE CUMBRERO PARA CUBIERTA 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.08 

ESCALERA 1.00 0.25 0.25 0.200 0.05 
SUBTOTAL M 0.13 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

INSTALADOR REVEST. EN GENERAL EO D2 1.00 4.19 4.19 0.200 0.84 
PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.200 0.83 
SUBTOTAL N 1.67 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cumbrero 0.30mm de 3mt de largo u 0.350 10.78 3.77 

Pernos autoperforantes u 2.000 0.10 0.20 
SUBTOTAL O 3.97 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.77 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.69 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.46 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6.92 

VALOR UNITARIO 6.92 
 

SON: SEIS DOLARES, 92/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 38 DE 96 

RUBRO:  38 UNIDAD: U 

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO BLANCO (INC. ACCESORIOS) 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.93 
SUBTOTAL M 0.93 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.20 4.65 0.93 2.000 1.86 

PLOMERO EO D2 1.00 4.19 4.19 2.000 8.38 
PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 2.000 8.28 
SUBTOTAL N 18.52 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland saco 0.035 9.00 0.32 

Inodoro evolution redondo color blanco 2 piezas u 1.000 65.00 65.00 
Anillo de cera u 1.000 3.50 3.50 
Llave angular con manguera flexible para inodoro u 1.000 9.75 9.75 

Teflón u 0.190 0.65 0.12 
SUBTOTAL O 78.69 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 98.14 
INDIRECTOS (%) 12.00% 11.78 
UTILIDAD (%) 8.00% 7.85 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 117.77 

VALOR UNITARIO 117.77 
 

SON: CIENTO DIECISIETE DOLARES, 77/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 39 DE 96 

RUBRO:  39 UNIDAD: U 

DETALLE:  SUMINISTRO E INSTALACIÓN FREGADERO 1 POZO CON ESCURRIMIENTO (INC. ACCESORIOS + LLAVE) 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.59 
SUBTOTAL M 0.59 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 1.333 0.63 
PLOMERO EO D2 1.00 4.19 4.19 1.333 5.59 
PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 1.333 5.52 
SUBTOTAL N 11.74 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Fregadero acero inoxidable 1 pozo con escurridor 80cm. inc 
desague canastilla y sifón 11/2" 

 
u 

 
1.000 

 
67.00 

 
67.00 

Llave con pico bar para fregadero u 1.000 39.00 39.00 

Silicón u 0.100 3.80 0.38 
Teflón u 0.200 0.65 0.13 

Sellante para tubo u 0.100 2.70 0.27 
SUBTOTAL O 106.78 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 119.11 
INDIRECTOS (%) 12.00% 14.29 
UTILIDAD (%) 8.00% 9.53 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 142.93 

VALOR UNITARIO 142.93 
 

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES, 93/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 40 DE 96 

RUBRO:  40 UNIDAD: M 

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P 1/2" (INC. ACCESORIOS PVC-P + PRUEBA) 

 
 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.04 
EQUIPO PRUEBA TUBERÍA 1.00 2.00 2.00 0.100 0.20 
SUBTOTAL M 0.24 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.100 0.05 

PLOMERO EO D2 1.00 4.19 4.19 0.100 0.42 
PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.100 0.41 
SUBTOTAL N 0.88 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Tubería pvc roscable 1/2" 420psi m 1.050 1.54 1.62 

Unión pvc roscable 1/2" u 0.330 0.64 0.21 
Codo 90° pvc roscable 1/2" u 0.160 0.52 0.08 
Tee pvc roscable 1/2" u 0.160 0.67 0.11 

Teflón u 0.500 0.65 0.33 
Sellante para tubo u 0.100 2.70 0.27 
SUBTOTAL O 2.62 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.74 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.45 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.30 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.49 

VALOR UNITARIO 4.49 
OBSERVACIONES: Instalación área de la tubería 

SON: CUATRO DOLARES, 49/100 CENTAVOS ESTOS 

PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 41 DE 96 

RUBRO:  41 UNIDAD: M 

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P 3/4" (INC. ACCESORIOS PVC-P + PRUEBA) 

 
 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.04 
EQUIPO PRUEBA TUBERÍA 1.00 2.00 2.00 0.100 0.20 
SUBTOTAL M 0.24 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.100 0.05 

PLOMERO EO D2 1.00 4.19 4.19 0.100 0.42 
PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.100 0.41 
SUBTOTAL N 0.88 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Tubería pvc roscable 3/4" 340psi m 1.050 1.90 2.00 

Unión pvc roscable 3/4" u 0.330 0.75 0.25 
Codo 90° pvc roscable 3/4" u 0.160 1.25 0.20 
Tee pvc roscable 3/4" u 0.160 1.15 0.18 

Teflón u 0.500 0.65 0.33 
Sellante para tubo u 0.100 2.70 0.27 
SUBTOTAL O 3.23 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.35 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.52 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.35 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.22 

VALOR UNITARIO 5.22 
OBSERVACIONES: Instalación área de la tubería 

SON: CINCO DOLARES, 22/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 42 DE 96 

RUBRO:  42 UNIDAD: U 

DETALLE: PUNTO DE AGUA FRÍA PVC 1/2" ROSCABLE (INC. ACCESORIOS PVC-P) 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.35 
SUBTOTAL M 0.35 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.800 0.38 

PLOMERO EO D2 1.00 4.19 4.19 0.800 3.35 
PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.800 3.31 
SUBTOTAL N 7.04 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Tubería pvc roscable 1/2" 420psi m 1.800 1.54 2.77 

Codo 90° pvc roscable 1/2" u 2.000 0.52 1.04 
Tee pvc roscable 1/2" u 2.000 0.67 1.34 
Unión pvc roscable 1/2" u 1.000 0.64 0.64 

Universal pvc roscable 1/2" u 1.000 1.26 1.26 
Teflón u 0.500 0.65 0.33 
Sellante para tubo u 0.200 2.70 0.54 
SUBTOTAL O 7.92 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 15.31 
INDIRECTOS (%) 12.00% 1.84 
UTILIDAD (%) 8.00% 1.22 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 18.37 

VALOR UNITARIO 18.37 

 
SON: DIECIOCHO DOLARES, 37/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 43 DE 96 

RUBRO:  43 UNIDAD: U 

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE CONTROL DE 1/2" (INC. ACCESORIOS PVC-P) 

 
 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.35 
SUBTOTAL M 0.35 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.800 0.38 
PLOMERO EO D2 1.00 4.19 4.19 0.800 3.35 

PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.800 3.31 
SUBTOTAL N 7.04 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Llave de control kits de 1/2" u 1.000 9.42 9.42 
Universal pvc roscable 1/2" u 1.000 1.26 1.26 

Unión pvc roscable 1/2" u 1.000 0.64 0.64 
Teflón u 0.100 0.65 0.07 
Sellante para tubo u 0.050 2.70 0.14 
SUBTOTAL O 11.53 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 18.92 
INDIRECTOS (%) 12.00% 2.27 
UTILIDAD (%) 8.00% 1.51 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 22.70 

VALOR UNITARIO 22.70 
 

SON: VEINTE Y DOS DOLARES, 70/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 44 DE 96 

RUBRO:  44 UNIDAD: U 

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE AGUA 1/2" 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.11 
SUBTOTAL M 0.11 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

PLOMERO EO D2 0.50 4.19 2.10 1.000 2.10 
SUBTOTAL N 2.10 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Llave de agua u 1.000 8.50 8.50 
SUBTOTAL O 8.50 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.71 
INDIRECTOS (%) 12.00% 1.29 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.86 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 12.86 

VALOR UNITARIO 12.86 

 
SON: DOCE DOLARES, 86/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 45 DE 96 

RUBRO:  45 UNIDAD: U 

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.02 
SUBTOTAL M 0.02 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

PLOMERO EO D2 1.00 4.19 4.19 0.100 0.42 
SUBTOTAL N 0.42 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Llave de campanola con ducha u 1.000 25.00 25.00 

Sellante para tubo u 0.200 2.70 0.54 
SUBTOTAL O 25.54 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 25.98 
INDIRECTOS (%) 12.00% 3.12 
UTILIDAD (%) 8.00% 2.08 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 31.18 

VALOR UNITARIO 31.18 
 

SON: TREINTA Y UN DOLARES, 18/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 46 DE 96 

RUBRO:  46 UNIDAD: U 

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE COMPUERTA 1/2" (INC. ACCESORIOS PVC-P) 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.35 
SUBTOTAL M 0.35 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.800 0.38 

PLOMERO EO D2 1.00 4.19 4.19 0.800 3.35 
PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.800 3.31 
SUBTOTAL N 7.04 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Valvula de compuerta de bronce 1/2" u 1.000 16.22 16.22 

Universal pvc roscable 1/2" u 1.000 1.26 1.26 
Unión pvc roscable 1/2" u 1.000 0.64 0.64 
Teflón u 0.150 0.65 0.10 

Sellante para tubo u 0.100 2.70 0.27 
SUBTOTAL O 18.49 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 25.88 
INDIRECTOS (%) 12.00% 3.11 
UTILIDAD (%) 8.00% 2.07 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 31.06 

VALOR UNITARIO 31.06 
 

SON: TREINTA Y UN DOLARES, 06/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 47 DE 96 

RUBRO:  47 UNIDAD: U 

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE COMPUERTA 3/4" (INC. ACCESORIOS PVC-P) 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.35 
SUBTOTAL M 0.35 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.800 0.38 

PLOMERO EO D2 1.00 4.19 4.19 0.800 3.35 
PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.800 3.31 
SUBTOTAL N 7.04 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Valvula de compuerta de bronce 3/4" u 1.000 22.52 22.52 

Universal pvc roscable 3/4" u 1.000 2.37 2.37 
Unión pvc roscable 3/4" u 1.000 0.75 0.75 
Teflón u 0.150 0.65 0.10 

Sellante para tubo u 0.100 2.70 0.27 
SUBTOTAL O 26.01 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 33.40 
INDIRECTOS (%) 12.00% 4.01 
UTILIDAD (%) 8.00% 2.67 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 40.08 

VALOR UNITARIO 40.08 
 

SON: CUARENTA DOLARES, 08/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 48 DE 96 

RUBRO:  48 UNIDAD: U 

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CHECK HORIZONTAL 1/2" (INC. ACCESORIOS PVC-P) 

 
 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.50 
SUBTOTAL M 0.50 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 1.143 0.54 
PLOMERO EO D2 1.00 4.19 4.19 1.143 4.79 

PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 1.143 4.73 
SUBTOTAL N 10.06 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Valvula check horizontal de bronce 1/2" u 1.000 15.00 15.00 
Unión pvc roscable 1/2" u 1.000 0.64 0.64 

Teflón u 0.150 0.65 0.10 
Sellante para tubo u 0.100 2.70 0.27 
SUBTOTAL O 16.01 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 26.57 
INDIRECTOS (%) 12.00% 3.19 
UTILIDAD (%) 8.00% 2.13 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 31.89 

VALOR UNITARIO 31.89 
 

SON: TREINTA Y UN DOLARES, 89/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 49 DE 96 

RUBRO:  49 UNIDAD: M2 

DETALLE: LIMPIEZA Y DESBROCE A MÁQUINA 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.01 

RETROEXCAVADORA 1.00 30.00 30.00 0.010 0.30 
SUBTOTAL M 0.31 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.010 0.00 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 1 OP C1 1.00 4.65 4.65 0.010 0.05 

PEÓN EO E2 2.00 4.14 8.28 0.010 0.08 
SUBTOTAL N 0.13 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL O 0.00 
 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.44 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.05 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.04 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.53 

VALOR UNITARIO 0.53 
 

SON: CERO DOLARES, 53/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 50 DE 96 

RUBRO:  50 UNIDAD: M2 

DETALLE: REPLANTEO Y NIVELACIÓN (EQUIPO TOPOGRÁFICO) 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.02 

EQUIPO DE TOPOGRAFIA 1.00 3.75 3.75 0.033 0.12 
SUBTOTAL M 0.14 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.033 0.02 
TOPOGRAFO 2 EO C1 1.00 4.65 4.65 0.033 0.15 

PEÓN EO E2 2.00 4.14 8.28 0.033 0.27 
SUBTOTAL N 0.44 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Madera, estacas u 0.200 0.30 0.06 
Piola kg 0.020 3.00 0.06 
Clavos de 2" a 4" kg 0.020 1.60 0.03 
SUBTOTAL O 0.15 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.73 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.09 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.06 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.88 

VALOR UNITARIO 0.88 

 
SON: CERO DOLARES, 88/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 51 DE 96 

RUBRO:  51 UNIDAD: M3 

DETALLE: EXCAVACIÓN A MAQUINA SUELO NATURAL H=0-2M 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.06 

RETROEXCAVADORA 1.00 30.00 30.00 0.125 3.75 
SUBTOTAL M 3.81 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO M AYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.20 4.65 0.93 0.013 0.01 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 1 OP C1 1.00 4.65 4.65 0.125 0.58 

ALBAÑIL EO D2 0.20 4.19 0.84 0.063 0.05 
PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.125 0.52 
SUBTOTAL N 1.16 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL O 0.00 
 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.97 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.60 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.40 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.97 

VALOR UNITARIO 5.97 
 

SON: CINCO DOLARES, 97/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 52 DE 96 

RUBRO:  52 UNIDAD: M3 

DETALLE: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO DE SITIO 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.25 

COMPACTADOR 5.5 HP 1.00 3.50 3.50 0.571 2.00 
SUBTOTAL M 2.25 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.571 0.27 
PEÓN EO E2 2.00 4.14 8.28 0.571 4.73 
SUBTOTAL N 5.00 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Agua m3 0.030 1.00 0.03 
SUBTOTAL O 0.03 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.28 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.87 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.58 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.73 

VALOR UNITARIO 8.73 
 

SON: OCHO DOLARES, 73/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 53 DE 96 

RUBRO:  53 UNIDAD: M3 

DETALLE: RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL MEJORAMIENTO (LASTRE CAPAS DE 20CM) 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.09 

COMPACTADOR 5.5 HP 1.00 3.50 3.50 0.364 1.27 
SUBTOTAL M 1.36 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1.00 4.65 4.65 0.364 1.69 
PEÓN EO E2 0.10 4.14 0.41 0.364 0.15 
SUBTOTAL N 1.84 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Lastre de rio m3 1.200 18.00 21.60 
SUBTOTAL O 21.60 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 24.80 
INDIRECTOS (%) 12.00% 2.98 
UTILIDAD (%) 8.00% 1.98 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 29.76 

VALOR UNITARIO 29.76 
OBSERVACIONES: EL PRECIO DEL MATERIAL PÉTREO INCLUYE TRANSPORTE EN LA ZONA RURAL 

SON: VEINTE Y NUEVE DOLARES, 76/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 54 DE 96 
RUBRO: 
DETALLE : 

54 
ACERO DE REFUERZO EN VARILLA CORRUGADA FY = 4200 KG/CM2(PROV. CONF. Y COLOCACION) 

UNIDAD: KG 

 
 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.03 

CIZALLA MANUAL 1.00 0.25 0.25 0.078 0.02 
SUBTOTAL M 0.05 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.078 0.04 
FIERRERO EO D2 1.00 4.19 4.19 0.078 0.33 

PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.078 0.32 
SUBTOTAL N 0.69 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 1.050 1.15 1.21 
Alambre galvanizado #18 kg 0.010 2.20 0.02 
SUBTOTAL O 1.23 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.97 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.24 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.16 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.37 

VALOR UNITARIO 2.37 
OBSERVACIONES: Los hierros que sobresalen seran recubiertos con lechada de hormig 

SON: DOS DOLARES, 37/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 55 DE 96 

RUBRO:  55 UNIDAD: M3 

DETALLE: HORMIGÓN SIMPLE EN REPLANTILLO FC=180 KG/CM2 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.70 

CONCRETERA 1 SACO 1.00 5.00 5.00 1.000 5.00 
SUBTOTAL M 6.70 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 1.000 0.47 
ALBAÑIL EO D2 1.00 4.19 4.19 1.000 4.19 

PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 1.000 4.14 
OPERADOR EQUIPO LIVIANO EO D2 6.00 4.19 25.14 1.000 25.14 
SUBTOTAL N 33.94 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland saco 6.700 9.00 60.30 
Arena zarandeada m3 0.600 20.00 12.00 

Ripio triturado 3/4" m3 0.900 29.00 26.10 
Agua m3 0.220 1.00 0.22 
Listones 5x5x300 cm u 3.000 0.50 1.50 

Madera, puntales m 3.000 0.60 1.80 
Madera, tabla de encofrado/ 20cm u 4.400 3.00 13.20 

Clavos de 2" a 4" kg 0.200 1.60 0.32 
SUBTOTAL O 115.44 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 156.08 
INDIRECTOS (%) 12.00% 18.73 
UTILIDAD (%) 8.00% 12.49 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 187.30 

VALOR UNITARIO 187.30 
OBSERVACIONES: EL PRECIO DEL MATERIAL PÉTREO INCLUYE TRANSPORTE EN LA ZONA RURAL 

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES, 30/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 56 DE 96 

RUBRO:  56 UNIDAD: M3 

DETALLE: HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2. (INC. ENCOFRADO Y DESECOFRADO) 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 2.80 

CONCRETERA 1 SACO 1.00 5.00 5.00 1.200 6.00 
VIBRADOR DE HORMIGÓN 1.00 3.25 3.25 1.200 3.90 

ANDAMIOS METÁLICOS 1.00 0.25 0.25 1.200 0.30 
SUBTOTAL M 13.00 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

ALBAÑIL EO D2 1.00 4.19 4.19 1.200 5.03 
PEÓN EO E2 7.00 4.14 28.98 1.200 34.78 
ENCOFRADOR/CARPINTERO DE RIBER EO D2 1.00 4.19 4.19 1.200 5.03 

OPERADOR EQUIPO LIVIANO EO D2 2.00 4.19 8.38 1.200 10.06 
MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.20 4.65 0.93 1.200 1.12 
SUBTOTAL N 56.02 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland saco 8.000 9.00 72.00 
Arena zarandeada m3 0.600 20.00 12.00 

Ripio triturado 3/4" m3 0.900 29.00 26.10 
Agua m3 0.220 1.00 0.22 

Madera, tabla de encofrado/ 20cm u 7.000 3.00 21.00 
Madera, listones de 4cmx4cm m 9.000 0.45 4.05 
Madera, puntales m 14.000 0.60 8.40 

Clavos de 2" a 4" kg 0.750 1.60 1.20 
SUBTOTAL O 144.97 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 213.99 
INDIRECTOS (%) 12.00% 25.68 
UTILIDAD (%) 8.00% 17.12 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 256.79 

VALOR UNITARIO 256.79 
OBSERVACIONES: EL PRECIO DEL MATERIAL PÉTREO INCLUYE TRANSPORTE EN LA ZONA RURAL 

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES, 79/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 57 DE 96 
RUBRO: 
DETALLE : 

57 
HORMIGÓN SIMPLE EN LOSA SUPERIOR F'C=210 KG/CM2 (INC. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO) 

UNIDAD: M3 

 
 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 2.63 

VIBRADOR DE HORMIGÓN 1.00 3.25 3.25 1.231 4.00 
CONCRETERA 1 SACO 1.00 5.00 5.00 1.231 6.16 
SUBTOTAL M 12.79 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.25 4.65 1.16 1.231 1.43 

ALBAÑIL EO D2 2.00 4.19 8.38 1.231 10.32 
PEÓN EO E2 7.00 4.14 28.98 1.231 35.67 
ENCOFRADOR/CARPINTERO DE RIBER EO D2 1.00 4.19 4.19 1.231 5.16 
SUBTOTAL N 52.58 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland saco 7.210 9.00 64.89 

Arena zarandeada m3 0.650 20.00 13.00 
Ripio triturado 3/4" m3 0.950 29.00 27.55 
Agua m3 0.240 1.00 0.24 

Desmoldante kg 0.150 2.70 0.41 
Aditivo acelerante kg 2.500 3.00 7.50 

Madera preparada, tabla de encofrado /23x300cm u 8.000 3.00 24.00 
Madera preparada, tabla encofrada/ 7x300cm u 7.000 1.00 7.00 
Madera, puntales 5x5x300cm u 4.000 2.00 8.00 

Clavos de 2" a 4" kg 0.490 1.60 0.78 
SUBTOTAL O 153.37 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 218.74 
INDIRECTOS (%) 12.00% 26.25 
UTILIDAD (%) 8.00% 17.50 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 262.49 

VALOR UNITARIO 262.49 
OBSERVACIONES: EL PRECIO DEL MATERIAL PÉTREO INCLUYE TRANSPORTE EN LA ZONA RURAL 

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES, 49/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 58 DE 96 

RUBRO:  58 UNIDAD: M3 

DETALLE: HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS / CUELLOS F'C=210 KG/CM2. INC. ADITIVO 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.91 

CONCRETERA 1 SACO 1.00 5.00 5.00 1.000 5.00 
VIBRADOR DE HORMIGÓN 1.00 3.25 3.25 1.000 3.25 
SUBTOTAL M 10.16 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.20 4.65 0.93 1.000 0.93 

ALBAÑIL EO D2 1.00 4.19 4.19 1.000 4.19 
PEÓN EO E2 7.00 4.14 28.98 1.000 28.98 
ENCOFRADOR/CARPINTERO DE RIBER EO D2 1.00 4.19 4.19 1.000 4.19 
SUBTOTAL N 38.29 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Clavos de 2" a 4" kg 0.500 1.60 0.80 

Plast. de resist/plt. bv40 kg 0.315 1.60 0.50 
Arena zarandeada m3 0.600 20.00 12.00 
Agua m3 0.220 1.00 0.22 

Ripio triturado 3/4" m3 0.900 29.00 26.10 
Cemento portland saco 8.000 9.00 72.00 

Madera, tabla de encofrado/ 20cm u 5.000 3.00 15.00 
Puntales de 3m u 1.000 2.00 2.00 
Listones 5x5x300 cm u 1.000 0.50 0.50 
SUBTOTAL O 129.12 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 177.57 
INDIRECTOS (%) 12.00% 21.31 
UTILIDAD (%) 8.00% 14.21 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 213.09 

VALOR UNITARIO 213.09 
OBSERVACIONES: EL PRECIO DEL MATERIAL PÉTREO INCLUYE TRANSPORTE EN LA ZONA RURAL 

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES, 09/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 59 DE 96 

RUBRO:  59 UNIDAD: U 

DETALLE: TANQUE DE RESERVA DE 1000 LTR 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.83 
SUBTOTAL M 0.83 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

PLOMERO EO D2 1.00 4.19 4.19 2.000 8.38 

PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 2.000 8.28 
SUBTOTAL N 16.66 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Tanque de reserva de 1000 ltr u 1.000 220.00 220.00 
Valvula check horizontal de bronce 1/2" u 1.000 15.00 15.00 

Universal pvc roscable 1/2" u 1.000 1.26 1.26 
Codo 90° pvc roscable 1/2" u 1.000 0.52 0.52 
Tee pvc roscable 1/2" u 1.000 0.67 0.67 
SUBTOTAL O 237.45 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 254.94 
INDIRECTOS (%) 12.00% 30.59 
UTILIDAD (%) 8.00% 20.40 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 305.93 

VALOR UNITARIO 305.93 

 
SON: TRESCIENTOS CINCO DOLARES, 93/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 60 DE 96 

RUBRO:  60 UNIDAD: U 

DETALLE: ACCESORIOS DE TANQUE ELEVADO DE 1000 LTR 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.42 
SUBTOTAL M 0.42 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

PLOMERO EO D2 1.00 4.19 4.19 1.000 4.19 

PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 1.000 4.14 
SUBTOTAL N 8.33 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Unión pvc roscable 1/2" u 2.000 0.64 1.28 
Tee pvc roscable 1/2" u 1.000 0.67 0.67 

Codo 90° pvc roscable 1/2" u 4.000 0.52 2.08 
Universal pvc roscable 1/2" u 2.000 1.26 2.52 
Unión pvc roscable 3/4" u 2.000 0.75 1.50 

Codo 90° pvc roscable 3/4" u 4.000 1.25 5.00 
Universal pvc roscable 3/4" u 2.000 2.37 4.74 
Sellante para tubo u 5.000 2.70 13.50 

Teflón u 15.000 0.65 9.75 
Valvula cortadora roseta 1/2" rw u 1.000 10.15 10.15 

Valvula cortadora roseta 3/4" rw u 1.000 13.35 13.35 
Valvula flotadora bronce con bola de cobre 3/4" u 1.000 32.00 32.00 
SUBTOTAL O 96.54 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 105.29 
INDIRECTOS (%) 12.00% 12.63 
UTILIDAD (%) 8.00% 8.42 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 126.34 

VALOR UNITARIO 126.34 
 

SON: CIENTO VEINTE Y SEIS DOLARES, 34/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 61 DE 96 

RUBRO:  61 UNIDAD: M3 

DETALLE: EXCAVACION DE ZANJAS A MANO EN MATERIAL SIN CLASIFICAR 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.53 
SUBTOTAL M 0.53 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 1.212 0.57 

PEÓN EO E2 2.00 4.14 8.28 1.212 10.04 
SUBTOTAL N 10.61 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL O 0.00 
 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11.14 
INDIRECTOS (%) 12.00% 1.34 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.89 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 13.37 

VALOR UNITARIO 13.37 

 
SON: TRECE DOLARES, 37/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 62 DE 96 

RUBRO:  62 UNIDAD: M3 

DETALLE: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO DE SITIO 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.25 

COMPACTADOR 5.5 HP 1.00 3.50 3.50 0.571 2.00 
SUBTOTAL M 2.25 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.571 0.27 
PEÓN EO E2 2.00 4.14 8.28 0.571 4.73 
SUBTOTAL N 5.00 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Agua m3 0.030 1.00 0.03 
SUBTOTAL O 0.03 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.28 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.87 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.58 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.73 

VALOR UNITARIO 8.73 
 

SON: OCHO DOLARES, 73/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 63 DE 96 

RUBRO:  63 UNIDAD: M2 

DETALLE: RASANTEO DE ZANJA A MANO 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.04 
SUBTOTAL M 0.04 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.089 0.04 

PEÓN EO E2 2.00 4.14 8.28 0.089 0.74 
SUBTOTAL N 0.78 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL O 0.00 
 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.82 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.10 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.07 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.99 

VALOR UNITARIO 0.99 

 
SON: CERO DOLARES, 99/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 64 DE 96 

RUBRO:  64 UNIDAD: M3 

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE ARENA E=3 A 5 CM 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.29 
SUBTOTAL M 0.29 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.667 0.31 

PEÓN EO E2 2.00 4.14 8.28 0.667 5.52 
SUBTOTAL N 5.83 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Arena de rio m3 1.100 18.00 19.80 
SUBTOTAL O 19.80 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 25.92 
INDIRECTOS (%) 12.00% 3.11 
UTILIDAD (%) 8.00% 2.07 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 31.10 

VALOR UNITARIO 31.10 
OBSERVACIONES: EL PRECIO DEL MATERIAL PÉTREO INCLUYE TRANSPORTE EN LA ZONA RURAL 

SON: TREINTA Y UN DOLARES, 10/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 65 DE 96 

RUBRO:  65 UNIDAD: M 

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DESAGÜE PVC 50MM (INC. ACCESORIOS PVC) 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.09 
SUBTOTAL M 0.09 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.200 0.09 

PLOMERO EO D2 1.00 4.19 4.19 0.200 0.84 
PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.200 0.83 
SUBTOTAL N 1.76 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Tubería desagüe pvc 50 mm m 1.050 1.90 2.00 

Unión pvc desagüe 50 mm u 0.100 1.40 0.14 
Codo pvc 45° desagüe 50 mm u 0.100 1.62 0.16 
Yee desagüe 50 mm u 0.100 2.41 0.24 

Pega para tubo gln 0.020 56.12 1.12 
Limpia para tubo gln 0.010 32.94 0.33 
SUBTOTAL O 3.99 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.84 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.70 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.47 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.01 

VALOR UNITARIO 7.01 
 

SON: SIETE DOLARES, 01/100 CENTAVO 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 66 DE 96 

RUBRO:  66 UNIDAD: M 

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DESAGÜE PVC 110MM (INC. ACCESORIOS PVC) 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.09 
SUBTOTAL M 0.09 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.200 0.09 

PLOMERO EO D2 1.00 4.19 4.19 0.200 0.84 
PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.200 0.83 
SUBTOTAL N 1.76 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Tubería desagüe pvc 110 mm m 1.050 4.69 4.92 

Unión pvc desagüe 110 mm u 0.100 2.76 0.28 
Codo pvc 45° desagüe 110 mm u 0.100 6.04 0.60 
Yee desagüe 110 mm u 0.100 6.58 0.66 

Pega para tubo gln 0.020 56.12 1.12 
Limpia para tubo gln 0.010 32.94 0.33 
SUBTOTAL O 7.91 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9.76 
INDIRECTOS (%) 12.00% 1.17 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.78 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 11.71 

VALOR UNITARIO 11.71 
 

SON: ONCE DOLARES, 71/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 67 DE 96 

RUBRO:  67 UNIDAD: M 

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DESAGÜE PVC 160MM (INC. ACCESORIOS PVC) 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.09 
SUBTOTAL M 0.09 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.200 0.09 

PLOMERO EO D2 1.00 4.19 4.19 0.200 0.84 
PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.200 0.83 
SUBTOTAL N 1.76 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Tubería desagüe pvc 160 mm m 1.050 11.29 11.85 

Unión pvc desagüe 160 mm u 0.100 3.00 0.30 
Pega para tubo gln 0.020 56.12 1.12 
Limpia para tubo gln 0.010 32.94 0.33 
SUBTOTAL O 13.60 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 15.45 
INDIRECTOS (%) 12.00% 1.85 
UTILIDAD (%) 8.00% 1.24 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 18.54 

VALOR UNITARIO 18.54 

 
SON: DIECIOCHO DOLARES, 54/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 68 DE 96 

RUBRO:  68 UNIDAD: U 

DETALLE: PUNTO DE DESAGÜE PVC 50 MM (INC. ACCESORIOS PVC) 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.44 
SUBTOTAL M 0.44 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 1.000 0.47 

PLOMERO EO D2 1.00 4.19 4.19 1.000 4.19 
PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 1.000 4.14 
SUBTOTAL N 8.80 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Tubería desagüe pvc 50 mm m 2.000 1.90 3.80 

Codo pvc 90° desagüe 50 mm u 1.000 1.56 1.56 
Unión pvc desagüe 50 mm u 1.000 1.40 1.40 
Pega para tubo gln 0.050 56.12 2.81 

Limpia para tubo gln 0.010 32.94 0.33 
SUBTOTAL O 9.90 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 19.14 
INDIRECTOS (%) 12.00% 2.30 
UTILIDAD (%) 8.00% 1.53 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 22.97 

VALOR UNITARIO 22.97 
 

SON: VEINTE Y DOS DOLARES, 97/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 69 DE 96 

RUBRO:  69 UNIDAD: U 

DETALLE: PUNTO DE DESAGÜE PVC 110 MM (INC. ACCESORIOS PVC) 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.44 
SUBTOTAL M 0.44 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 1.000 0.47 

PLOMERO EO D2 1.00 4.19 4.19 1.000 4.19 
PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 1.000 4.14 
SUBTOTAL N 8.80 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Tubería desagüe pvc 110 mm m 2.000 4.69 9.38 

Codo pvc 90° desagüe 110 mm u 1.000 4.45 4.45 
Unión pvc desagüe 110 mm u 1.000 2.76 2.76 
Pega para tubo gln 0.050 56.12 2.81 

Limpia para tubo gln 0.010 32.94 0.33 
SUBTOTAL O 19.73 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 28.97 
INDIRECTOS (%) 12.00% 3.48 
UTILIDAD (%) 8.00% 2.32 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 34.77 

VALOR UNITARIO 34.77 
 

SON: TREINTA Y CUATRO DOLARES, 77/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 70 DE 96 

RUBRO:  70 UNIDAD: U 

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CONCÉNTRICA TC75X50MM 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.25 
SUBTOTAL M 0.25 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.571 0.27 

PLOMERO EO D2 1.00 4.19 4.19 0.571 2.39 
PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.571 2.36 
SUBTOTAL N 5.02 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Rejilla redonda concéntrica en aluminio tc75x50mm u 1.000 12.14 12.14 

Pega para tubo gln 0.020 56.12 1.12 
Limpia para tubo gln 0.010 32.94 0.33 
Arena zarandeada m3 0.020 20.00 0.40 

Cemento portland saco 0.010 9.00 0.09 
Agua m3 0.005 1.00 0.01 
Sifón pvc 50mm u 1.000 5.08 5.08 
SUBTOTAL O 19.17 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 24.44 
INDIRECTOS (%) 12.00% 2.93 
UTILIDAD (%) 8.00% 1.96 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 29.33 

VALOR UNITARIO 29.33 

 
SON: VEINTE Y NUEVE DOLARES, 33/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 71 DE 96 

RUBRO:  71 UNIDAD: U 

DETALLE:  CAJA DE REVISIÓN H.S. DIME. INTE. 0.60X0.60M (ALTURA DE 0.60 A 1.00M) TAPA H.A, INC. 
EXCAVACIÓN 

 
ESPECIFICACIONES: VARRILAS D=10 mm 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.14 

CONCRETERA 1 SACO 1.00 5.00 5.00 1.333 6.67 
RETROEXCAVADORA 0.20 30.00 6.00 1.333 8.00 
SUBTOTAL M 15.81 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 1.333 0.63 

ALBAÑIL EO D2 1.00 4.19 4.19 1.333 5.59 
ENCOFRADOR/CARPINTERO DE RIBER EO D2 1.00 4.19 4.19 1.333 5.59 
PEÓN EO E2 2.00 4.14 8.28 1.333 11.04 
SUBTOTAL N 22.85 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland saco 2.412 9.00 21.71 

Arena zarandeada m3 0.234 20.00 4.68 
Ripio triturado 3/4" m3 0.342 29.00 9.92 
Agua m3 0.086 1.00 0.09 

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 6.500 1.15 7.48 
Angulo l 50 x 50 x 3mm a36 kg 6.200 1.10 6.82 

Madera, tabla de encofrado/ 20cm u 3.000 3.00 9.00 
Alfajias 5x5x240 cm u 2.000 0.50 1.00 
Clavos de 2" a 4" kg 0.200 1.60 0.32 

Aditivo impermeabilizante kg 0.430 2.10 0.90 
SUBTOTAL O 61.92 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 100.58 
INDIRECTOS (%) 12.00% 12.07 
UTILIDAD (%) 8.00% 8.05 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 120.70 

VALOR UNITARIO 120.70 
OBSERVACIONES: EL PRECIO DEL MATERIAL PÉTREO INCLUYE TRANSPORTE EN LA ZONA RURAL 

SON: CIENTO VEINTE DOLARES, 70/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 72 DE 96 

RUBRO:  72 UNIDAD: M 

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS TUBERÍA PVC 75 MM (INC. ACCESORIOS 
PVC) 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.04 
SUBTOTAL M 0.04 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.100 0.05 
PLOMERO EO D2 1.00 4.19 4.19 0.100 0.42 

PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.100 0.41 
SUBTOTAL N 0.88 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Tubería desagüe pvc 75 mm m 1.050 4.16 4.37 
Codo bajante desague pvc 45° x 75 mm u 0.400 3.49 1.40 

Codo bajante desague pvc 90° x 75 mm u 0.300 2.88 0.86 
Pega para tubo gln 0.004 56.12 0.22 
Limpia para tubo gln 0.005 32.94 0.16 
SUBTOTAL O 7.01 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.93 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.95 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.63 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9.51 

VALOR UNITARIO 9.51 
 

SON: NUEVE DOLARES, 51/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 73 DE 96 

RUBRO:  73 UNIDAD: M 

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL RECOLECTOR DE AGUAS LLUVIAS (TOOL GALVANIZADO 1/40) 

 
 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.29 
SOLDADORA ELÉCTRICA 240A 1.00 3.25 3.25 0.667 2.17 
SUBTOTAL M 2.46 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.667 0.31 

TECNICO ELECTROM. DE CONSTRUC. EO D2 1.00 4.19 4.19 0.667 2.79 
PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.667 2.76 
SUBTOTAL N 5.86 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Plancha de tool galvanizado 1220x2440x0.45mm 1/40" u 0.250 19.78 4.95 

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 0.840 1.15 0.97 
Platina de 1/2" x 1/8" ml 0.070 2.50 0.18 
Suelda e60/ xx kg 0.123 4.50 0.55 
SUBTOTAL O 6.65 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 14.97 
INDIRECTOS (%) 12.00% 1.80 
UTILIDAD (%) 8.00% 1.20 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 17.97 

VALOR UNITARIO 17.97 
 

SON: DIECISIETE DOLARES, 97/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 74 DE 96 

RUBRO:  74 UNIDAD: M3 

DETALLE: EXCAVACION DE ZANJAS A MANO EN MATERIAL SIN CLASIFICAR 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.53 
SUBTOTAL M 0.53 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 1.212 0.57 

PEÓN EO E2 2.00 4.14 8.28 1.212 10.04 
SUBTOTAL N 10.61 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL O 0.00 
 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11.14 
INDIRECTOS (%) 12.00% 1.34 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.89 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 13.37 

VALOR UNITARIO 13.37 

 
SON: TRECE DOLARES, 37/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 75 DE 96 

RUBRO:  75 UNIDAD: M3 

DETALLE: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO DE SITIO 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.25 

COMPACTADOR 5.5 HP 1.00 3.50 3.50 0.571 2.00 
SUBTOTAL M 2.25 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.571 0.27 
PEÓN EO E2 2.00 4.14 8.28 0.571 4.73 
SUBTOTAL N 5.00 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Agua m3 0.030 1.00 0.03 
SUBTOTAL O 0.03 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.28 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.87 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.58 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.73 

VALOR UNITARIO 8.73 
 

SON: OCHO DOLARES, 73/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 76 DE 96 

RUBRO:  76 UNIDAD: M3 

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE ARENA E=3 A 5 CM 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.29 
SUBTOTAL M 0.29 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.667 0.31 

PEÓN EO E2 2.00 4.14 8.28 0.667 5.52 
SUBTOTAL N 5.83 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Arena de rio m3 1.100 18.00 19.80 
SUBTOTAL O 19.80 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 25.92 
INDIRECTOS (%) 12.00% 3.11 
UTILIDAD (%) 8.00% 2.07 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 31.10 

VALOR UNITARIO 31.10 
OBSERVACIONES: EL PRECIO DEL MATERIAL PÉTREO INCLUYE TRANSPORTE EN LA ZONA RURAL 

SON: TREINTA Y UN DOLARES, 10/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 77 DE 96 

RUBRO:  77 UNIDAD: M2 

DETALLE: RASANTEO DE ZANJA A MANO 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.04 
SUBTOTAL M 0.04 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.089 0.04 

PEÓN EO E2 2.00 4.14 8.28 0.089 0.74 
SUBTOTAL N 0.78 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL O 0.00 
 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.82 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.10 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.07 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.99 

VALOR UNITARIO 0.99 

 
SON: CERO DOLARES, 99/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 78 DE 96 

RUBRO:  78 UNIDAD: M2 

DETALLE: LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.04 
SUBTOTAL M 0.04 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.190 0.79 
SUBTOTAL N 0.79 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL O 0.00 
 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.83 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.10 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.07 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.00 

VALOR UNITARIO 1.00 
 

SON: UN DOLAR, 00/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 79 DE 96 

RUBRO:  79 UNIDAD: M2 

DETALLE: REPLANTEO Y NIVELACIÓN (EQUIPO TOPOGRÁFICO) 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.02 

EQUIPO DE TOPOGRAFIA 1.00 3.75 3.75 0.033 0.12 
SUBTOTAL M 0.14 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.033 0.02 
TOPOGRAFO 2 EO C1 1.00 4.65 4.65 0.033 0.15 

PEÓN EO E2 2.00 4.14 8.28 0.033 0.27 
SUBTOTAL N 0.44 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Madera, estacas u 0.200 0.30 0.06 
Piola kg 0.020 3.00 0.06 
Clavos de 2" a 4" kg 0.020 1.60 0.03 
SUBTOTAL O 0.15 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.73 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.09 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.06 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.88 

VALOR UNITARIO 0.88 

 
SON: CERO DOLARES, 88/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 80 DE 96 

RUBRO : 80 UNIDAD: M3 

DETALLE : EXCAVACIÓN A MAQUINA SUELO NATURAL H=0-2M 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.06 

RETROEXCAVADORA 1.00 30.00 30.00 0.125 3.75 
SUBTOTAL M 3.81 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO M AYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.20 4.65 0.93 0.013 0.01 
OPERADOR DE EQUIPO PESADO 1 OP C1 1.00 4.65 4.65 0.125 0.58 

ALBAÑIL EO D2 0.20 4.19 0.84 0.063 0.05 
PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.125 0.52 
SUBTOTAL N 1.16 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL O 0.00 
 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.97 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.60 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.40 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.97 

VALOR UNITARIO 5.97 
 

SON: CINCO DOLARES, 97/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 81 DE 96 

RUBRO : 81 UNIDAD: M3 

DETALLE : HORMIGON SIMPLE EN MUROS F'C=210 KG/CM2 (INC. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO) 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 2.55 

CONCRETERA 1 SACO 1.00 5.00 5.00 1.200 6.00 
VIBRADOR DE HORMIGÓN 1.00 3.25 3.25 1.200 3.90 
SUBTOTAL M 12.45 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.20 4.65 0.93 1.200 1.12 

ALBAÑIL EO D2 1.00 4.19 4.19 1.200 5.03 
ENCOFRADOR/CARPINTERO DE RIBER EO D2 1.00 4.19 4.19 1.200 5.03 
OPERADOR EQUIPO LIVIANO EO D2 2.00 4.19 8.38 1.200 10.06 

PEÓN EO E2 6.00 4.14 24.84 1.200 29.81 
SUBTOTAL N 51.05 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland saco 8.000 9.00 72.00 
Ripio triturado 3/4" m3 0.900 29.00 26.10 
Arena zarandeada m3 0.600 20.00 12.00 

Agua m3 0.221 1.00 0.22 
Madera, tabla de encofrado/ 20cm u 5.330 3.00 15.99 

Alfajias 5x5x240 cm u 4.120 0.50 2.06 
Clavos de 2" a 4" kg 0.350 1.60 0.56 
Puntales de 3m u 3.000 2.00 6.00 
SUBTOTAL O 134.93 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 198.43 
INDIRECTOS (%) 12.00% 23.81 
UTILIDAD (%) 8.00% 15.87 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 238.11 

VALOR UNITARIO 238.11 
OBSERVACIONES: EL PRECIO DEL MATERIAL PÉTREO INCLUYE TRANSPORTE EN LA ZONA RURAL 

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES, 11/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 82 DE 96 
RUBRO : 
DETALLE : 

82 
ACERO DE REFUERZO EN VARILLA CORRUGADA FY = 4200 KG/CM2( PROV. CONF. Y COLOCACION) 

UNIDAD: KG 

 
 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.03 

CIZALLA MANUAL 1.00 0.25 0.25 0.078 0.02 
SUBTOTAL M 0.05 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.078 0.04 
FIERRERO EO D2 1.00 4.19 4.19 0.078 0.33 

PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.078 0.32 
SUBTOTAL N 0.69 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 1.050 1.15 1.21 
Alambre galvanizado #18 kg 0.010 2.20 0.02 
SUBTOTAL O 1.23 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.97 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.24 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.16 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.37 

VALOR UNITARIO 2.37 
OBSERVACIONES: Los hierros que sobresalen seran recubiertos con lechada de hormig 

SON: DOS DOLARES, 37/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 83 DE 96 

RUBRO : 83 UNIDAD: M2 

DETALLE : MAMPOSTERIA BLOQUE 40X20X10CM 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.26 

ANDAMIOS METÁLICOS 1.00 0.25 0.25 0.400 0.10 
SUBTOTAL M 0.36 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.400 0.19 
ALBAÑIL EO D2 2.00 4.19 8.38 0.400 3.35 

PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.400 1.66 
SUBTOTAL N 5.20 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Bloque pesado 10x20x40cm u 13.000 0.30 3.90 
Cemento portland saco 0.110 9.00 0.99 
Arena zarandeada m3 0.022 20.00 0.44 

Agua m3 0.006 1.00 0.01 
Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 0.100 1.15 0.12 
SUBTOTAL O 5.46 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11.02 
INDIRECTOS (%) 12.00% 1.32 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.88 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 13.22 

VALOR UNITARIO 13.22 
OBSERVACIONES: EL PRECIO DEL MATERIAL PÉTREO INCLUYE TRANSPORTE EN LA ZONA RURAL 

SON: TRECE DOLARES, 22/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 84 DE 96 
RUBRO : 
DETALLE : 

84 
HORMIGÓN SIMPLE EN LOSA SUPERIOR F'C=210 KG/CM2 (INC. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO) 

UNIDAD: M3 

 
 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 2.63 

VIBRADOR DE HORMIGÓN 1.00 3.25 3.25 1.231 4.00 
CONCRETERA 1 SACO 1.00 5.00 5.00 1.231 6.16 
SUBTOTAL M 12.79 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.25 4.65 1.16 1.231 1.43 

ALBAÑIL EO D2 2.00 4.19 8.38 1.231 10.32 
PEÓN EO E2 7.00 4.14 28.98 1.231 35.67 
ENCOFRADOR/CARPINTERO DE RIBER EO D2 1.00 4.19 4.19 1.231 5.16 
SUBTOTAL N 52.58 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland saco 7.210 9.00 64.89 

Arena zarandeada m3 0.650 20.00 13.00 
Ripio triturado 3/4" m3 0.950 29.00 27.55 
Agua m3 0.240 1.00 0.24 

Desmoldante kg 0.150 2.70 0.41 
Aditivo acelerante kg 2.500 3.00 7.50 

Madera preparada, tabla de encofrado /23x300cm u 8.000 3.00 24.00 
Madera preparada, tabla encofrado/ 7x300cm u 7.000 1.00 7.00 
Madera, puntales 5x5x300cm u 4.000 2.00 8.00 

Clavos de 2" a 4" kg 0.490 1.60 0.78 
SUBTOTAL O 153.37 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 218.74 
INDIRECTOS (%) 12.00% 26.25 
UTILIDAD (%) 8.00% 17.50 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 262.49 

VALOR UNITARIO 262.49 
OBSERVACIONES: EL PRECIO DEL MATERIAL PÉTREO INCLUYE TRANSPORTE EN LA ZONA RURAL 

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES, 49/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 85 DE 96 

RUBRO : 85 UNIDAD: M 

DETALLE : SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DESAGÜE PVC 50MM (INC. ACCESORIOS PVC) 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.09 
SUBTOTAL M 0.09 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.200 0.09 

PLOMERO EO D2 1.00 4.19 4.19 0.200 0.84 
PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.200 0.83 
SUBTOTAL N 1.76 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Tubería desagüe pvc 50 mm m 1.050 1.90 2.00 

Unión pvc desagüe 50 mm u 0.100 1.40 0.14 
Codo pvc 45° desagüe 50 mm u 0.100 1.62 0.16 
Yee desagüe 50 mm u 0.100 2.41 0.24 

Pega para tubo gln 0.020 56.12 1.12 
Limpia para tubo gln 0.010 32.94 0.33 
SUBTOTAL O 3.99 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.84 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.70 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.47 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.01 

VALOR UNITARIO 7.01 
 

SON: SIETE DOLARES, 01/100 CENTAVO 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 86 DE 96 

RUBRO : 86 UNIDAD: M3 

DETALLE : RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON PIEDRA BOLA 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.11 
SUBTOTAL M 0.11 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.10 4.65 0.47 0.250 0.12 

PEÓN EO E2 2.00 4.14 8.28 0.250 2.07 
SUBTOTAL N 2.19 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Pétreos, piedra bola m3 1.100 20.00 22.00 
SUBTOTAL O 22.00 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 24.30 
INDIRECTOS (%) 12.00% 2.92 
UTILIDAD (%) 8.00% 1.94 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 29.16 

VALOR UNITARIO 29.16 
OBSERVACIONES: El precio del material pétreo incluye transporte 

SON: VEINTE Y NUEVE DOLARES, 16/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 87 DE 96 

RUBRO : 87 UNIDAD: U 

DETALLE : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL BIFÁSICO DE 8 ESPACIOS, INCLUYE BREAKERS 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 2.23 
SUBTOTAL M 2.23 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO ELÉCTRICO/LINIERO EO C1 1.00 4.65 4.65 2.400 11.16 

ELECTRICISTA EO D2 2.00 4.19 8.38 4.000 33.52 
SUBTOTAL N 44.68 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Panel bifásico, 8 espacios u 1.000 50.00 50.00 
Breaker enchufable de 10 a u 2.000 6.00 12.00 

Breaker enchufable de 20 a u 2.000 6.00 12.00 
Breaker enchufable de 20a 2p u 1.000 12.00 12.00 
SUBTOTAL O 86.00 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 132.91 
INDIRECTOS (%) 12.00% 15.95 
UTILIDAD (%) 8.00% 10.63 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 159.49 

VALOR UNITARIO 159.49 
 

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES, 49/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 88 DE 96 

RUBRO : 88 UNIDAD: M 

DETALLE : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA (2X6+1X6) CONDUCTOR DE ALUMINIO 
AISLADO XLPE_90°C_600 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.07 
ESCALERA 1.00 0.25 0.25 0.133 0.03 
SUBTOTAL M 0.10 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO ELÉCTRICO/LINIERO EO C1 1.00 4.65 4.65 0.067 0.31 

ELECTRICISTA EO D2 1.00 4.19 4.19 0.133 0.56 
PEÓN EO E2 1.00 4.14 4.14 0.133 0.55 
SUBTOTAL N 1.42 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

 
Conductor de aluminio aislado xlpe (2x6+1x6) 90°c-600v. 

 
m 

 
1.000 

 
3.50 

 
3.50 

Manguera negra reforzada de 2" m 0.200 1.80 0.36 

Cinta aislante, 20 yardas u 0.100 1.20 0.12 
Alambre galvanizado #16 kg 0.010 2.15 0.02 
SUBTOTAL O 4.00 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.52 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.66 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.44 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6.62 

VALOR UNITARIO 6.62 
 

SON: SEIS DOLARES, 62/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 89 DE 96 

RUBRO : 89 UNIDAD: U 

DETALLE : PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADA DE 120V. 15A. 1X12 +1X12+1X14 THHN, EN PVC 3/4" 

 
 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.67 
SUBTOTAL M 0.67 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

MAESTRO ELÉCTRICO/LINIERO EO C1 1.00 4.65 4.65 0.625 2.91 
ELECTRICISTA EO D2 1.00 4.19 4.19 1.250 5.24 

AYUDANTE DE ELECTRICÍSTA EO E2 1.00 4.14 4.14 1.250 5.18 
SUBTOTAL N 13.33 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cable thhn flex 12awg m 20.000 0.57 11.40 
Cable thhn flex 14awg m 10.000 0.41 4.10 

Cajetín rectangular profundo u 1.000 0.85 0.85 
Manguera negra reforzada de 3/4"_50psi u 10.000 0.50 5.00 
Cinta aislante, 20 yardas u 0.250 1.20 0.30 

Alambre galvanizado #16 kg 0.050 2.15 0.11 
SUBTOTAL O 21.76 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 35.76 
INDIRECTOS (%) 12.00% 4.29 
UTILIDAD (%) 8.00% 2.86 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 42.91 

VALOR UNITARIO 42.91 
 

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES, 91/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 90 DE 96 

RUBRO:  90 UNIDAD: U 

DETALLE: PUNTO DE ILUMINACIÓN, 2X14 THHN, EN PVC 1/2" 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.67 

ESCALERA 2.00 0.25 0.50 0.750 0.38 
SUBTOTAL M 1.05 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

ELECTRICISTA EO D2 1.00 4.19 4.19 1.600 6.70 
AYUDANTE DE ELECTRICÍSTA EO E2 1.00 4.14 4.14 1.600 6.62 
SUBTOTAL N 13.32 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Manguera negra reforzada de 1/2"_50psi u 7.500 0.35 2.63 

Cable thhn flex 14awg m 15.000 0.41 6.15 
Cinta aislante, 20 yardas u 0.200 1.20 0.24 
Alambre galvanizado #16 kg 0.050 2.15 0.11 

Caja octogonal u 2.000 0.80 1.60 
SUBTOTAL O 10.73 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 25.10 
INDIRECTOS (%) 12.00% 3.01 
UTILIDAD (%) 8.00% 2.01 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 30.12 

VALOR UNITARIO 30.12 
 

SON: TREINTA DOLARES, 12/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 91 DE 96 

RUBRO:  91 UNIDAD: U 

DETALLE: FOCO 30W 110-220V 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.04 

ESCALERA 1.00 0.25 0.25 1.000 0.25 
SUBTOTAL M 0.29 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

ELECTRICISTA EO D2 1.00 4.19 4.19 0.200 0.84 
SUBTOTAL N 0.84 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Foco led 30w 110-230v e27 u 1.000 3.75 3.75 
SUBTOTAL O 3.75 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.88 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.59 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.39 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.86 

VALOR UNITARIO 5.86 
 

SON: CINCO DOLARES, 86/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 92 DE 96 

RUBRO:  92 UNIDAD: U 

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.17 
SUBTOTAL M 0.17 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

ELECTRICISTA EO D2 1.00 4.19 4.19 0.833 3.49 
SUBTOTAL N 3.49 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Interruptor simple bl u 1.000 1.75 1.75 

Cinta aislante, 20 yardas u 0.100 1.20 0.12 
SUBTOTAL O 1.87 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.53 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.66 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.44 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6.63 

VALOR UNITARIO 6.63 
 

SON: SEIS DOLARES, 63/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 93 DE 96 

RUBRO:  93 UNIDAD: U 

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.17 
SUBTOTAL M 0.17 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

ELECTRICISTA EO D2 1.00 4.19 4.19 0.833 3.49 
SUBTOTAL N 3.49 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Interruptor doble u 1.000 3.21 3.21 

Cinta aislante, 20 yardas u 0.100 1.20 0.12 
SUBTOTAL O 3.33 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.99 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.84 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.56 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.39 

VALOR UNITARIO 8.39 
 

SON: OCHO DOLARES, 39/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 



 
 

 

 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 94 DE 96 

RUBRO:  94 UNIDAD: U 

DETALLE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADA DE 120V. 15A. 

 
EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.17 
SUBTOTAL M 0.17 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

ELECTRICISTA EO D2 1.00 4.19 4.19 0.833 3.49 
SUBTOTAL N 3.49 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Tomacorriente doble polarizado 120v, 15a u 1.000 2.50 2.50 

Cinta aislante, 20 yardas u 0.200 1.20 0.24 
SUBTOTAL O 2.74 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.40 
INDIRECTOS (%) 12.00% 0.77 
UTILIDAD (%) 8.00% 0.51 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.68 

VALOR UNITARIO 7.68 
 

SON: SIETE DOLARES, 68/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA 95 DE 96 

RUBRO:  95 UNIDAD: U 

DETALLE: SUMINISTRO, ARMADO E INSTALACIÓN DE PUESTA TIERRA CON 1 VARILLA, (PT0-0P6_1). 

 
 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.25 
SUBTOTAL M 1.25 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

ELECTRICISTA EO D2 1.00 4.19 4.19 3.000 12.57 
AYUDANTE DE ELECTRICÍSTA EO E2 1.00 4.14 4.14 3.000 12.42 
SUBTOTAL N 24.99 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Varilla acero recubierta de cu, para puesta a tierra, 16x1800 mm, alta 
camada 

 
u 

 
1.000 

 
12.60 

 
12.60 

 
Cable de cu, desnudo, cableado suave #6 awg, 7 hilos 

 
m 

 
5.000 

 
2.00 

 
10.00 

Suelda exotérmica 90 gramos u 1.000 7.50 7.50 
SUBTOTAL O 30.10 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 56.34 
INDIRECTOS (%) 12.00% 6.76 
UTILIDAD (%) 8.00% 4.51 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 67.61 

VALOR UNITARIO 67.61 
 

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES, 61/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

                                                                                              HOJ96 DE 96 

RUBRO:  96  
                                                                                                                                                                                                                       
UNIDAD: U 

DETALLE: SUMINISTRO, ARMADO E INSTALACIÓN DE PUESTA TIERRA CON 2 VARILLAS, (PT0-0P2_2). 

 
 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.67 
SUBTOTAL M 1.67 

 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

ELECTRICISTA EO D2 1.00 4.19 4.19 4.000 16.76 
AYUDANTE DE ELECTRICÍSTA EO E2 1.00 4.14 4.14 4.000 16.56 
SUBTOTAL N 33.32 

 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Varilla acero recubierta de cu, para puesta a tierra, 16x1800 mm, alta 
camada 

 
u 

 
2.000 

 
12.60 

 
25.20 

 
Cable de cu, desnudo, cableado suave #2 awg, 7 hilos 

 
m 

 
10.000 

 
5.00 

 
50.00 

Suelda exotérmica 90 gramos u 2.000 7.50 15.00 
SUBTOTAL O 90.20 

 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P 0.00 

 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 125.19 
INDIRECTOS (%) 12.00% 15.02 
UTILIDAD (%) 8.00% 10.02 
COSTO TOTAL DEL RUBRO 150.23 

VALOR UNITARIO 150.23 
 

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES, 23/100 CENTAVOS 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 

 
 

PORTOVIEJO, 05 DE DICIEMBRE DE 2024 
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CAPITULO IV.  PARAMETRO DE CALIDAD 

 

El parámetro calidad está definido es un proyecto en las especificaciones técnicas del 

mismo. Especificación en la descripción detallada de las características y condiciones 

mínimas de calidad que debe reunir un producto. Un proyecto debe tener las 

especificaciones técnicas de construcción, correspondientes de cada rubro o 

elementos de la obra, y, por tanto, se constituye en una de sus partes integrantes y 

fundamentales para la determinación de los costos. 

Las especificaciones contienen el complemento escrito de lo enseñado y expresado 

en los planos. 

1. Parámetro calidad: especificaciones técnicas 

El parámetro calidad está definido es un proyecto en las especificaciones técnicas del 

mismo. Especificación en la descripción detallada de las características y condiciones 

mínimas de calidad que debe reunir un producto. Un proyecto debe tener las 

especificaciones técnicas de construcción, correspondientes de cada rubro o 

elementos de la obra, y, por tanto, se constituye en una de sus partes integrantes y 

fundamentales para la determinación de los costos. 

Las especificaciones contienen el complemento escrito de lo enseñado y expresado 

en los planos. 

Para cada rubro. Debe hacerse una descripción de lo que comprende el mismo, es 

decir, su alcance, detallar los materiales que se requieren para su ejecución, se debe 

describir el proceso constructivo, se debe establecer las condiciones de seguridad 

específicas, se describen los equipos y/o herramientas a utilizarse y se establece la 

unidad de medida para la ejecución para el pago del rubro.  
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En las especificaciones de un rubro se citan las normas técnicas y las disposiciones 

legales aplicables al mismo y deben definir con exactitud los materiales, el 

determinado, la forma de ejecutar y la forma de medir y pagar. 

Las especificaciones de medidas deben ser claras y definidas deben expresar todos 

los componentes y de las obras que se deben ejecutar para Indicar un rubro o un 

ítem de pago. 

Las especificaciones de medidas pueden ser tan simples o tan compuestas como se 

requieran establecer. Si la unidad de medida es compuesta en el análisis, el precio 

unitario contendrá muchos elementos, y si la unidad de medida es simple, el análisis 

de precio unitario incluirá pocos componentes. 

Especificaciones generales 

Normas generales dictadas por organismos públicos y privados. 

• Nacionales: código ecuatoriano de la construcción INEN, Especificaciones 

MTOP, (NEVI 12-3, 2013),Reglamento urbano (Tecnicas et al., n.d.), 

municipios;  

• Internacionales: ACI, ASTM, AASHHTO. 

Especificaciones detalladas 

Las especificaciones técnicas específicas de un proyecto tienen las siguientes 

particularidades: 

• Documento, parte integrante del proyecto, mediante el cual se establecen 

todas las características a las que se sujetarán los procesos constructivos. 

• La especificación tiene un impacto directo en el precio unitario, pues establece 

el alcance, el procedimiento, las calidades de los materiales, los equipos y 

herramientas que deben utilizarse en la unidad de obras a ejecutar. 
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• La especificación siempre será mandataria, es una orden a cumplir, por parte 

del constructor bajo la supervisión del fiscalizador, que es representante del 

propietario de la obra. 

• La especificación siempre deberá tener una redacción clara, que no dé lugar 

a posibilidades de interpretación. 

• La especificación jamás deberá sujetarse a aspectos que pueden a juicio del 

fiscalizador o del autor del proyecto, para no generar aspectos subjetivos o de 

interpretación por parte de los actores de un proceso constructivo: constructor 

y fiscalizador. 

Las especificaciones pueden expresarse de las siguientes maneras: 

a) Escritas  

• Con base a las normas generales de calidad, se establecen las particulares de 

cada obra. 

• Las mejores especificaciones son aquellas que Implícitamente señalan el 

proceso constructivo más conveniente para obtener la calidad requerida. 

• Cuanto más precisa sean las especificaciones, mayor aproximación con la 

realidad, tendrá el costo del rubro que se analice. 

• La vaguedad de una especificación puede conducir a un precio unitario con 

un rango de variación muy grande. 

• Una mala especificación puede impedir integrar un costo unitario. 

• Las especificaciones deben apegarse en lo posible a los sistemas 

constructivos, materiales y equipos disponibles. 

• Las especificaciones escritas deben consignar las tolerancias en plomos, 

niveles, Espesores, etc. Es aconsejable que definan rangos adecuados de 

tolerancia, evitando interpretaciones personales. 

b)  Bidimensionales  

• Las características geométricas de un elemento constructivo son muy difíciles 

de detallar, en forma escrita, por lo que es necesario dibujarlos y presentarlos 
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en forma ordenada a través de los planos de construcción: generales y de 

detalle; 

• Mientras más complicado sea un proyecto, debe incluirse un mayor número 

de planos, especialmente de detalles, que permitan visualizar la unidad de 

obra a construirse. 

c) Tridimensionales  

• En proyectos poco comunes y cuando la concepción de la obra no 

puede lograrse cabalmente a través de planos constructivos, se recurre 

a la maqueta, que no es otra cosa que un modelo a escala menor del 

proyecto; 

• El estudio de la maqueta puede conducir a corregir los planos de 

construcción, con objeto de simplificar los procesos constructivos. 

Existen varios tipos de especificaciones:  

• Especificaciones generales;  

• De materiales; 

• De procesos de ejecución; 

• De pruebas de funcionamientos; 

• De unidad de obra terminada. 

Cada una de estas integra el marco de referencia para la elaboración de los análisis 

de precios unitarios de los rubros del presupuesto del proyecto. 

Un aspecto importante a considerar en el presupuesto del proyecto son los ensayos 

de calidad que deben ejecutarse para la comprobación del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas. El costo de las pruebas y ensayos requeridos deben ser 

considerados ya sea como parte de los costos directos de la unidad de obra o dentro 

de los costos indirectos del proyecto. 
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Otro aspecto importante a considerar dentro del presupuesto es el costo del 

programa de mantenimiento de la obra hasta la entrega recepción definitiva del 

contrato, o hasta la fecha establecida en del concurso de un proyecto. 

Puede ser de mucha utilidad considerar dentro del plan de gestión de calidad del 

proyecto la elaboración de las pautas de control para aquellos materiales, procesos 

de ejecución y unidades de obra terminadas que tienen incidencia directa en la 

calidad final del proyecto. 

Otro documento que suele ser de mucha importancia es el programa de uso y 

mantenimiento del proyecto construido, el mismo que servirá de guía a los usuarios 

finales del bien (que generalmente no son técnicos con conocimientos del 

construcción), para que programen y ejecuten las tareas de mantenimiento de las 

instalaciones a fin de preservar la vida útil del mismo en condiciones óptimas de 

seguridad y funcionalidad. 
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CAPITULO V. REAJUSTE DE PRECIOS 

 

A continuación citaremos la estructura común de la formula polinómica según 

(Propiedad & Lexis, 2011)respecto a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su reglamento que rige en el Ecuador además estaremos 

analizando lo referente a los reajustes de precios que se dan de acuerdo a la variación 

de los índices de precios de la construcción, publicados mensualmente por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Normalización, 2013) 

1.  Fórmula Polinómica  

Es la representación matemática de la estructura de costos directos de un 

presupuesto, constituido por términos denominados monomios que consideran la 

participación o incidencia de los recursos dentro del costo directo total de la obra. 

Constituye un procedimiento de cálculo para obtener el valor de los incrementos (o 

decrementos) de costos que experimentan los presupuestos de obra en el 

tiempo: reajustes de precios. 

Fórmula Polinómica – Modelo matemático en Ecuador 

A continuación, representaremos el modelo matemático de la formula polinómica en 

el Ecuador, además del significado de cada uno de los términos que la conforman. 

Importante indicar que esta fórmula nos sirve para aplicar el reajuste respectivo, que 

más adelante veremos con detenimiento  

Pr = Po(p1B1/B0+p2C1/C0+p3D1/D0+p4E1/E0… pnZ1/Z0 + pxX1/X0) 

• Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla. 

• Po = Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra 

ejecutada a los precios unitarios contractuales descontada la parte proporcional del 
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anticipo, de haberlo pagado. 

• p1 = Coeficiente del componente mano de obra. 

• p2, p3, p4… pn = Coeficiente de los demás componentes principales. 

• px = Coeficiente de los otros componentes, considerados como “no principales”, 

cuyo valor no excederá de 0,200 lo que equivale al 20% de incidencia del costo 

directo. 

Los coeficientes de la fórmula se expresan y aplican al milésimo y la suma de 

aquellos debe ser igual a la unidad. 

• B0 = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, más remuneraciones 

adicionales y obligaciones patronales; esta cuadrilla tipo estará conformada en base 

a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigentes treinta días antes 

de la fecha de cierre para la presentación. de las ofertas. 

• B1 =; esta cuadrilla tipo estará conformada sobre la base de los análisis de precios 

unitarios de la oferta adjudicada, vigente a la fecha de pago del anticipo o de las 

planillas de ejecución. de obra. 

• C0, D0, E0,…Z0 = Los precios o índices de precios de los componentes 

principales vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de 

las ofertas, fecha que constará. en el contrato. 

• C1, D1, E1,…Z1 = Los precios o los índices de precios de los componentes 

principales a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obras. 

• X0 = Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la 

falta de éste, el índice de precios al consumidor treinta días antes de la fecha de 

cierre de la presentación. de las ofertas. 

• X1 = Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a 

falta de éste, el índice de precios al consumidor a la fecha de pago del anticipo o 

de las planillas de ejecución de obras. 
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Bajo la normativa ecuatoriana, la conformación de los monomios o llamados también 

términos de la fórmula, no podrá exceder de 11 términos incluido el término X de 

saldos o varios el mismo que puede agrupar a recursos de diversa naturaleza, el resto 

de los términos deben agrupar recursos de similar naturaleza según la agrupación de 

los índices de precios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) del 

Ecuador. 

2. Reajustes de precios 

Los reajustes de precios en una obra, dentro del sector público de Ecuador, se basan 

en la aplicación de la fórmula polinómica y la variación de los índices de precios de 

la construcción, publicados mensualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC).(NTE INEM 2117:2013, 2013) Los índices de precios de la construcción 

(IPCO e IPC), pueden ser descargados del 

sitio https://www.ecuadorencifras.gob.ec/ en la opción de estadísticas. 

Reajustes de precios provisionales. –  

Son los reajustes que de manera provisional se generan al momento de realizar el 

pago del anticipo y/o planillas de ejecución, llamados también planillas de avance. 

Son provisionales porque no se cuentan con la información de los índices de precios 

al mes que corresponde dicho reajuste, por lo que se utiliza los de los meses previos 

que se tengan disponibles. De esta forma, los índices de precios del INEC de la fecha 

de inicio (I0) se debe tomar el mes que corresponde a 30 días antes de la fecha de 

presentación de la oferta y para los índices de precios de la fecha final (I1) se debe 

tomar el mes que corresponde a los índices más actuales entregados por el INEC. 

Reajustes de precios definitivos. - son los reajustes que se generan para la liquidación, 

por lo que se debe contar con la fórmula polinómica de liquidación (comúnmente es 

la misma fórmula establecida en el contrato) y las fechas de pago del anticipo y/o 

planillas de ejecución. Para seleccionar los índices de precios del INEC de la fecha 

de inicio (I0) se debe tomar el mes que corresponde a 30 días antes de la fecha de 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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presentación de la oferta y para los índices de precios del INEC de la fecha final (I1) 

se debe tomar el mes que corresponde a la fecha de pago del documento. 

Es importante anotar que, para establecer el valor a reajustar de cada planilla, se 

debe restar, del valor de la planilla, el anticipo devengado. 

Finalmente, se deberá realizar una liquidación de reajustes que corresponda a la 

diferencia (sea a favor o contra del contratista) entre los reajustes definitivos menos 

los reajustes provisionales ya pagados. 

Para ahondar en estos conceptos a continuación citaremos textualmente que nos dice 

la LOSNCP acera de los reajustes de precios: 

Art. 82.- Sistema de Reajuste. - Los contratos de ejecución de obras, adquisición de 

bienes o de prestación de servicios, a que se refiere esta Ley, cuya forma de pago 

corresponda al sistema de precios unitarios, se sujetarán al sistema de reajuste de 

precios de conformidad con lo previsto en el Reglamento a esta Ley. Serán también 

reajustables los contratos de consultoría que se suscribieran bajo cualquier 

modalidad 

Art. 83.- Índices. - Para la aplicación de las fórmulas, los precios e índices de precios 

serán proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

mensualmente, dentro de los diez (10) días del mes siguiente, de acuerdo con su 

propia reglamentación. Para estos efectos, la Servicio Nacional de Contratación 

Pública mantendrá permanente coordinación con el INEC. 

Si por la naturaleza del contrato, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos no 

pudiere proporcionar los precios e índices de precios, la respectiva entidad solicitará 

al INEC la calificación de aquellos, tomándolos de publicaciones especializadas. El 

INEC, en el término de cinco (5) días contado desde la recepción de la solicitud, 

calificará la idoneidad de los precios e índices de precios de dichas publicaciones 

especializadas propuestas. En caso de que dicho instituto no lo haga en el término 
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señalado, se considerarán calificados tales precios e índice de precios, para efectos 

de su inclusión en la fórmula polinómica, bajo la responsabilidad de la entidad. 
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